

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ ๑๗๕๓๒



สวค.๖๖.๔

๒๕๖๔.๕๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๐๘๖๔
วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

จัดเข้าวาระ..... ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔

๒๕

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างทำนบกั้นดินห้วยงาน และอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๕

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๖/ว (ล) ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติให้กรมชลประทาน เพิ่มวงเงินค่างานก่อสร้างทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่ จากวงเงินเดิมตามสัญญา จำนวน ๓๑๗,๙๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น จำนวน ๔๐๔,๗๐๘,๗๔๔.๕๕ บาท พร้อมทั้ง ขออนุมัติให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานสามารถดำเนินการก่อสร้างทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ แม่สาย จังหวัดแพร่ ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ เห็นควรสนับสนุนการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าวได้ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย ภาษี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๖๐๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๙