

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๖๕๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติก่อสร้างฝักพิน้ำข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแมงจัด - แม่กวัง สัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒ โครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวังอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๐๔/๓๔๕๖
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๐๔/๓๔๕๕
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗.๒/๑๗๔๒๘
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๔. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗.๒/๑๗๔๒๐
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๕. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๙/๗๐
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๖. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๙/๗๓
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๗. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๔/๕๑๓๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๘. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๔/๕๑๓๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๙. สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ คสช(คตร)/๘๗๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๑๐. สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ คสช(คตร)/๘๗๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติก่อสร้างฝักพิน้ำข้ามปีงบประมาณ
งานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแมงจัด - แม่กวัง
สัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวังอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนา
หนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

/ในคราวประชุม ...


ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด - แม่กวัง โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวังอุดมธรา จังหวัดเชียงใหม่ สัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒ มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่แตกต่างกัน ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอปรับระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด - แม่กวัง สัญญาที่ ๒ ให้แล้วเสร็จใกล้เคียงกับการดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบฯ สัญญาที่ ๑ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ชลประทานเขื่อนแม่กวังอุดมธรา และพื้นที่โดยรอบอย่างสูงสุด ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วลงมติว่า

๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพิ่มเติม

๒. อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณงานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด - แม่กวัง สัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวังอุดมธรา จังหวัดเชียงใหม่ โดยงบประมาณในการดำเนินการตามสัญญาที่ ๑ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ สำหรับงบประมาณในการดำเนินการตามสัญญาที่ ๒ ในกรณีที่มีการปรับระยะเวลาดำเนินการนั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ รวมทั้งตรวจสอบว่าการดำเนินการดังกล่าวถูกต้องตามเงื่อนไขในการประกวดราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญา กฎหมายระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินการต่อไป และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจุริรา ริมผิต)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th L47-11-57/ศุภเมศย์

ผ.ล.ดร.


ผ.อ.

ผ.ช.

ผ.อ.กลุ่ม

น.ว.ค.

ผู้พิมพ์


๐ 28 Nov 12
๗๐๗๗๗๗๗
๒๘ พ.ย. ๕๖
๕๖๗๕