



ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๘๐๕.๔/๑๙๒๓

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

สพต.รับที่ ๑๑4.6
วันที่ ๑ ธค ๕๗
เวลา ๑๖.๐๐ น

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ รายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิต
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๑๗๑๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗


ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยาย
ระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ รายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/
ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก ไปเพื่อดำเนินการ จึงขอให้
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะสำนักงานเลขานุการ คนร. ขอเรียนว่า
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คนร. ได้มอบอำนาจในการพิจารณา
กลั่นกรองและเสนอความเห็นในโครงการที่เกี่ยวกับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีวงเงินลงทุนต่ำกว่า
๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ให้ประธาน คนร. เป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งประธาน คนร.
ได้พิจารณาข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเห็นว่า การขออนุมัติเพิ่มวงเงินจำนวน ๕๙,๓๐๙,๖๔๕.๕๒ บาท
ของ อก. สำหรับโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตาม
มาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลกนั้น เนื่องจาก อก. มีการปรับแบบก่อสร้างและระบบที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการการผลิตเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานอาคารตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดและสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้ให้ความเห็นชอบในการปรับแล้ว ซึ่งการปรับแบบก่อสร้างและระบบที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการการผลิตดังกล่าวนี้ ถึงแม้จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายและใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความสำคัญต่อประเทศและมีความสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่อง การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน จึงเห็นสมควรให้ความเห็นชอบให้
อก. เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ รายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก ตามที่เสนอ

อนึ่ง โครงการดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เมื่อพิจารณาจากแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วพบว่า โครงการมีความล่าช้ากว่าแผนมาก จึงเห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดติดตามการดำเนินงานตามแผนงานโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกุลิศ สมบัติศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๘๐-๗ ต่อ ๓๑๕๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๘๕๕๗