

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๗/พ.ศ. ๒๕๕๗



๒๐	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๘๘-๕๓	รับที่ ๑๑๓๓๕ รวค
๑๔-๑๐-๕๗	วันที่ ๕-๒ ส.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๔๐

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๕ (สร.๒) /๓๔๗/ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๐๗/๓๓๘๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๓. รายละเอียดขอรับจัดสรรเงินกู้สำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
๔. รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ (พ.ร.ก.) เพื่อดำเนินโครงการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ (แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕) โดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (คณะกรรมการ) เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ นั้น

๒. สาระสำคัญ

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เพื่อนำเสนอ คณะรัฐมนตรี ดังนี้

๒.๑ การขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
หลังจากปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า ไม่สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินกู้ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยเป็นโครงการที่มีการผูกพันสัญญาแล้วทั้งหมดและอยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือดำเนินงานแล้วเสร็จแต่รอการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินกู้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๒๓๕,๗๐๖,๗๓๕.๒๔ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ลำดับ	โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	วงเงินที่ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่าย
๑.	จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายปากจอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ ๑ แห่ง	๓๖,๑๙๐,๗๔๔.๐๐	๓๒,๗๙๑,๙๓๕.๐๑	๙๐.๖๑	๓,๓๙๘,๘๐๘.๙๙
๒.	จ้างก่อสร้างทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระหะ จังหวัดภูเก็ต (รวมค่าควบคุมงาน)	๔๕๖,๓๘๙,๗๑๙.๐๐	๓๐๕,๙๓๗,๓๓๕.๘๕	๖๗.๐๓	๑๕๐,๔๕๒,๓๘๓.๑๕
๓.	จ้างก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังกลมเหนือ จังหวัดพิจิตร	๔๐,๕๓๙,๓๑๓.๐๗	๓๓,๕๐๖,๗๙๙.๙๖	๘๒.๖๕	๗,๐๓๒,๕๑๓.๑๑
๔.	จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยพุงใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๙๘,๙๕๑,๓๖๙.๓๗	๑๘๒,๘๘๗,๔๑๒.๘๓	๙๑.๙๓	๑๖,๐๖๓,๙๕๖.๕๔
๕.	จ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๕,๘๔๑,๐๗๒.๕๕	๗๖.๗๙	๕๖,๑๕๘,๙๒๗.๔๕
๖.	จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๘,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๕,๘๖๙,๘๕๓.๐๐	๖๙.๓๐	๒,๖๐๐,๑๔๗.๐๐
รวมวงเงิน		๙๘๒,๕๔๑,๑๔๕.๔๔	๗๖๖,๘๓๔,๕๐๙.๒๐	๗๖.๐๑	๒๓๕,๗๐๖,๗๓๖.๒๔

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีการผูกพันสัญญาแล้วทั้งหมดและอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการเยียวยาและลดผลกระทบด้านงบประมาณในการดำเนินงาน จึงเห็นควรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับโครงการดังกล่าวจนถึงไม่เกินเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ สำหรับโครงการจำนวน ๖ โครงการ วงเงิน ๒๓๕,๗๐๖,๗๓๖.๒๔ บาท

ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายวงเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และหน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์จะดำเนินโครงการต่อไป เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการขอใช้เงินจากแหล่งเงินอื่นเพื่อดำเนินโครงการ

๒.๒ การขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่าย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ตามลำดับ อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายภายใต้เงินกู้ตาม พ.ร.ก. วงเงิน ๘,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ในการนี้ สำนักงบประมาณพิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้ว เห็นควรจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และค่างานในส่วนที่เพิ่ม จำนวน ๕ หน่วยงาน วงเงิน ๔๑,๒๐๓,๔๑๙.๙๙ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๒.๓ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔ ข้อ ๑๙ "...หากหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคำขอดังกล่าวพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการข้ามกระทรวงหรือข้ามหน่วยงานเจ้าของโครงการจะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีการจัดสรรเงินเหลือจ่ายตามข้อ ๒๗ และข้อ ๒๗/๑"

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินโครงการ โดยเพิ่มวงเงินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ (โครงการขยายวิทยาเขตราชบุรี) รายการก่อสร้างหอประชุม ๑ หลัง จากวงเงิน ๕๙,๘๒๘,๒๘๒.๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๖๘,๘๗๘,๕๐๓.๖๓ บาท ซึ่งวงเงินในส่วนที่เพิ่มใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ๙,๐๕๐,๒๒๑.๖๓ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการข้างต้นเป็นการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญจึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าว โดยให้สัถยابันการลงนามในสัญญาก่อนที่จะได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวงเงินจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้เร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามมติคณะกรรมการฯ จึงได้มีการดำเนินโครงการก่อนได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้


๓.๑ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินกู้จนถึงไม่เกินเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ สำหรับโครงการของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๖ โครงการ วงเงิน ๒๓๕,๗๐๖,๗๓๖.๒๔ บาท ตามนัยข้อ ๒.๑

๓.๒ อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่าย จำนวน ๕ หน่วยงาน วงเงิน ๔๑,๒๐๓,๙๑๙.๙๙ บาท ตามนัยข้อ ๒.๒

๓.๓ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โดยให้สัทยาบันการลงนามในสัญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ได้ลงนามสัญญาแล้ว ตามนัยข้อ ๒.๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมหมาย ภาษี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๗๐๓ ๕๗๑๓ ๕๗๒๓

โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๗๖