

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๑๑๑/ ๕๖๗๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส13723 ๕๗๓
รับที่ : ธ13165/57
วันที่ : 29 ธ.ค. 57 เวลา : 13:59

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

สพด.รับที่ 496.๖
วันที่ 29 ธค ๕๗
เวลา 14.35 น.

เรื่อง ขออนุมัติวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติม และขยายเวลาการก่อสร้างผูกพันข้ามปี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๗

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๖๓๘๐
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

จัดเข้าวาระ 30 ส.ค. 2557

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประเด็นความเห็นเรื่อง ขออนุมัติวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติม และขยายเวลาการก่อสร้างผูกพันข้ามปี ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติม และขยายเวลาการก่อสร้างผูกพันข้ามปี วงเงิน ๑๖,๐๓๗,๕๐๐ บาท ในลักษณะก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๐ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่กักไว้เบิกเหลือปีแล้ว จำนวน ๔,๕๘๒,๗๐๐ บาท ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๑๑,๔๕๔,๘๐๐ บาท ให้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๐ เพื่อควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นไปตามสัญญา และถูกต้องตามหลักวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมทั้งควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๒๒๕

โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๒๘๒๗

E-mail : jinanggoon@nesdb.go.th