

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๑/๑๙๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๑๑๕
วันที่ 20 มี.ค. 2558 8.40 น.

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ ๒๑๖ ล./๕๕ โรงเรียนนวมก้อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

สพต.รับที่ 526-6

วันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๘

เวลา 8.40

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่องที่ ...๕๖...

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๗๘๔๒

ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๖

ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

๒๐ มี.ค. 2558

จัดเข้าวาระ.....

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล./๕๕ โรงเรียนนวมก้อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ หลัง จากเดิมวงเงิน ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑๘,๙๕๐,๐๐๐ บาท ตามผลการประกวดราคา และขอขยายระยะเวลา ก่อนนี้ผูกพันรายการดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเงิน ๒,๖๕๕,๐๐๐ บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วงเงิน ๑๑,๘๕๙,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๔,๕๓๖,๐๐๐ บาท ความละเอียดแล้ว นั้น


สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โรงเรียนนวมก้อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางไกลทุรกันดาร เส้นทางส่วนใหญ่เป็นภูเขา ไกลจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ ๑๙๐ กิโลเมตร ส่งผลให้การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้างมีราคาสูงกว่าราคากลางที่กำหนดโดยพาณิชย์ จังหวัด ทำให้ผลการจัดจ้างครั้งนี้ได้วงเงิน ๑๘,๙๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพัน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ แต่อย่างไรก็ดี เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอาคารเรียนสำหรับภารกิจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

/เพิ่มวงเงิน...

เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล./๕๕ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ หลัง จากวงเงินเดิม จำนวน ๑๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านหกแสนบาทถ้วน) เป็นวงเงินใหม่ จำนวน ๑๘,๙๒๘,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๔,๕๑๔,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ส่วนที่ขาดอยู่อีก จำนวน ๔,๔๑๔,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เห็นสมควรให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติ ตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๕๔