

ด่วนที่สุด
ที่ คสช(คตร)/๒๙



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 511
วันที่ 17 มิ.ย. 2558 09:15

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

สพด.รับที่ 626-๑

๗๘ ถนนราชดำเนินนอก

วันที่ 12 มิ.ย. 58

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

เวลา 9.21 น.

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

✓ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ ๒๑๖ ล./๕๕ โรงเรียนนวมก้อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๘๘

ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล./๕๕ โรงเรียนนวมก้อยวิทยาคม
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑๘,๙๕๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
จำนวน ๒,๖๕๕,๐๐๐.- บาท และประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑๑,๘๕๙,๐๐๐.- บาท
ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๓,๑๘๖,๐๐๐.- บาท ส่วนงบประมาณ
ที่ขาดอยู่ จำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐.- บาท ขอเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป รายละเอียด
ตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
โรงเรียนนวมก้อยวิทยาคมได้จัดทำราคากลางค่าก่อสร้างในวงเงิน ๑๙,๒๓๔,๐๐๐.- บาท สูงกว่า
วงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ร้อยละ
๘.๖๖ (ไม่รวมวงเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด ๐.๙ ล้านบาท) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ ๕ จะต้องขออนุมัติ

/คณะรัฐมนตรี....

คณะรัฐมนตรี ก่อนดำเนินการประกวดราคา จึงมีความเห็นว่าควรให้กระทรวงศึกษาธิการแจ้งโรงเรียน
อมก๋อยวิทยาคมดำเนินการให้ถูกต้องตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนดก่อน

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๔๐