

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/ ๓๐



สำนักเลข วิชาการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 512 516
วันที่ 12 มี.ค. 2558 09.15

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

๗๘ ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๕๘

สพต.รับที่ 525.1
วันที่ 12 มี.ค. 58
เวลา 09.30 น.

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล/๕๕ - ข (เขตแผ่นดินไหว)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๒๑

ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายละเอียดตามอ้างถึง ดังนี้

๑. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต อาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล/๕๕ - ข (เขตแผ่นดินไหว) จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๒๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๓,๘๔๑,๒๐๐.- บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑๓,๕๗๓,๒๐๐.- บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๘,๑๙๓,๖๐๐.- บาท ส่วนที่ขาดอยู่อีก จำนวน ๓,๓๘๖,๐๐๐.- บาท ขอใช้เงินรายได้สถานศึกษาสมทบ

๒. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต อาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล/๕๕ - ข (เขตแผ่นดินไหว) จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๒๘,๖๐๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๓,๘๔๑,๒๐๐.- บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

/งบประมาณ....

งบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑๓,๕๗๓,๒๐๐.- บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๘,๑๙๓,๖๐๐.- บาท ส่วนที่ขาดอยู่อีก จำนวน ๒,๙๙๒,๐๐๐.- บาท
ขอใช้เงินรายได้สถานศึกษาสมทบ

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
โรงเรียนทั้ง ๒ แห่ง ได้จัดทำราคากลางค่าก่อสร้างสูงกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไม่รวมวงเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด
ร้อยละ ๑๓ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ ๕ จะต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการประกวดราคา
แต่เนื่องจากโรงเรียนทั้ง ๒ แห่ง มีความประสงค์จะใช้จ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษาสมทบ
งบประมาณส่วนที่ขาด จึงมีความเห็นว่าควรอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอเป็นกรณีพิเศษ
และกระทรวงศึกษาธิการควรชี้แจงแนวทางการก่อหนี้ผูกพันที่ถูกต้องตามแนวทางที่
สำนักงบประมาณกำหนดให้กับหน่วยงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีข้อสังเกตคือ การเสนองบประมาณในการก่อสร้างควรพิจารณาให้
รอบคอบ ไม่ควรมีการเพิ่มวงเงินในขั้นการบริหาร โดยไม่เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ