

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๐/๒๒๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 1698
วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๘

พ.ร.บ.ที่ ๑.5
วันที่ 27 ส.ค. ๒๕๕๗

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญด้านมาตริวิทยาเคมี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๕

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๗๐๙

ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๘๘๑๔

ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕

๓. หนังสือสถาบันมาตริวิทยาแห่งชาติ ที่ วท ๕๑๐๑/๓๔ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘

๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๕

ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

๒๗ ส.ค. ๒๕๕๘
จัดเข้าวาระ.....

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอขอเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญด้านมาตริวิทยาเคมี ดังนี้

๑. ขอเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารพัฒนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญด้านมาตริวิทยาเคมี

จาก ๕๙๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ จำนวน ๕๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อการพัฒนาสถาบันมาตริวิทยา) จำนวน ๖๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ เป็นจำนวน ๗๔๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นเงิน ๑๕๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และเบิกจ่ายจากงบประมาณ จำนวน ๖๖๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท และจากเงินนอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อการพัฒนาสถาบันมาตริวิทยา) สมทบอีก จำนวน ๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑.๑ ค่าก่อสร้างอาคารพัฒนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญด้านมาตริวิทยาเคมี ตำบลคลอง ๕

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง จำนวน ๗๓๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นเงิน

๑๔๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ จำนวน ๖๕๗,๕๖๖,๕๐๐ บาท และจากเงินนอก

งบประมาณ (กองทุนเพื่อการพัฒนาสถาบันมาตริวิทยา) จำนวน ๗๘,๘๓๓,๖๐๐ บาท (ใช้จ่ายจากงบประมาณ

ประจำปี ๒๕๕๘ ใช้เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๗๘,๘๓๓,๖๐๐ บาท ประจำปี ๒๕๕๙ ใช้เงินงบประมาณ

จำนวน ๒๘๓,๕๐๐,๘๐๐ บาท และประจำปี ๒๕๖๐ ใช้เงินงบประมาณ จำนวน ๓๗๓,๙๖๕,๖๐๐ บาท)

/๑.๒ ค่าควบคุมงาน...

๑.๒ ค่าควบคุมงานอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรฐานวิทยาศาสตร์ ตำบลคลอง ๕ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ จำนวน ๑๐,๘๓๓,๖๐๐ บาท และจากเงินนอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อการพัฒนาแบบมาตรฐานวิทยาศาสตร์) จำนวน ๒,๑๖๖,๔๐๐ บาท (ใช้จ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ ใช้เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๒,๑๖๖,๔๐๐ บาท ประจำปี ๒๕๕๙ ใช้เงินงบประมาณ จำนวน ๖,๔๙๙,๒๐๐ บาท และประจำปี ๒๕๖๐ ใช้เงินงบประมาณ จำนวน ๔,๓๓๔,๔๐๐ บาท)

๒. ขอย้ายระยะเวลาก่อนนี้ผู้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายของโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรฐานวิทยาศาสตร์ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๗๔๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรฐานวิทยาศาสตร์ สำหรับงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๖๗,๖๔๐,๐๐๐ บาท และ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๔๕,๐๔๘,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๑๒,๖๘๘,๐๐๐ บาท ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว หากได้รับการอนุมัติให้ใช้งบประมาณที่ขออุทธรณ์ การกันไว้เบิกเหลือปีจากกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง จะสามารถดำเนินการผูกพันสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ สถาบันมาตรฐานวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรฐานวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำประมาณการราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวใหม่ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ ได้แจ้งว่า อาคารห้องปฏิบัติการทางด้านมาตรฐานวิทยาศาสตร์และชีวภาพ ซึ่งต้องมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมเป็นพิเศษที่มีลักษณะแตกต่างจากอาคารสำนักงานทั่วไป และมาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างดังกล่าวมีผลโดยตรงกับงานโครงสร้างและโยธา แต่อาคารห้องปฏิบัติการฯ มีการใช้วัสดุก่อสร้างในงานโครงสร้างและโยธาในปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับอาคารทั่วไป ดังนั้น สถาบันมาตรฐานวิทยาศาสตร์จึงจัดทำราคากลาง จึงสามารถปรับลดวงเงินราคากลางได้ ดังนี้

๑) ค่าก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรฐานวิทยาศาสตร์ จากที่เสนอไว้เดิม จำนวน ๗๓๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท สามารถปรับลดได้ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๗๓๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรฐานวิทยาศาสตร์ จากที่เสนอไว้เดิม จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท สามารถปรับลดได้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท รวมสามารถปรับลดได้ทั้งสิ้น จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณที่ขอเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๕๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงานงบประมาณ...

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การก่อสร้างอาคารพัฒनावัสตูล้างอิงรับรองด้านมาตรฐานวิทยาคีเป็นอาคารห้องปฏิบัติการทางด้านมาตรฐานวิทยาคีและชีวภาพที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องเร่งขยายขอบข่ายการพัฒนามาตรฐานการวัดทางด้านเคมีและชีวภาพให้ทัดเทียมกับนานาชาติ สำหรับการขอเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารพัฒनावัสตูล้างอิงรับรองด้านมาตรฐานวิทยาคีดังกล่าว เป็นผลเนื่องจากการปรับแบบรูปรายการให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้เดิม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และผลจากภาวะเศรษฐกิจ ค่าแรงงาน ราคาวัสดุก่อสร้าง และราคาเครื่องจักรต่าง ๆ มีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติได้มีมติให้ความเห็นชอบการปรับวงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าวแล้ว ประกอบกับวงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายค่าควบคุมงานรวมอยู่ด้วย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารพัฒनावัสตูล้างอิงรับรองด้านมาตรฐานวิทยาคีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. เพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารพัฒनावัสตูล้างอิงรับรองด้านมาตรฐานวิทยาคีในลักษณะของการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ จำนวน ๕๙๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) เป็น ๗๔๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบแปดล้านสี่แสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๕๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหกแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑.๑ ค่าก่อสร้างอาคารพัฒनावัสตูล้างอิงรับรองด้านมาตรฐานวิทยาคี ตำบลคลอง ๕ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง จากวงเงินเดิม ๕๘๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๗๓๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๖๕๖,๖๖๖,๔๐๐ บาท และจากเงินนอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานวิทยาคี) จำนวน ๗๘,๘๓๓,๖๐๐ บาท


๑.๒ ค่าควบคุมงานอาคารพัฒनावัสตูล้างอิงรับรองด้านมาตรฐานวิทยาคี ตำบลคลอง ๕ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง จากวงเงินเดิม ๑๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๑๐,๗๓๓,๖๐๐ บาท และจากเงินนอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานวิทยาคี) จำนวน ๒,๑๖๖,๔๐๐ บาท

ทั้งนี้ ขอให้เจรจาทอรองราคากับผู้รับจ้างให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการด้วยสำหรับค่าใช้จ่ายค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานตามข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ ดังกล่าว ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากกระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี ก็เห็นสมควรให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๑๒,๖๘๘,๐๐๐ บาท โดยส่วนที่ขาดอีก จำนวน ๕๕๔,๗๑๒,๐๐๐ บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

๒. สำหรับการก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายของโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาคะมีดังกล่าว เห็นสมควรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันมาตรวิทยาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และขอทำความตกลงในรายละเอียด กับสำนักงานงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๓

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๔๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๘๘๘๕