

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๒๕๕



ดว. 84-1
วันที่ 19 ก.พ ๕๖
เวลา 11.00 น.

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 3202
วันที่ 19 ก.พ 2558
เวลา 11.00 น.

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
(โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๔๐๒๙
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๑. ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้เสนอความเห็นขอรับในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลัง ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการ
เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๒๕๕,๗๘๘,๐๐๐.- บาท เพื่อเป็นงบลงทุนค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างด้านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่ และสิ่งปลูกสร้างประกอบ
จังหวัดเชียงราย ซึ่งกรมศุลกากรได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายละเอียดตามอ้างถึงสรุปได้ดังนี้

๑.๑ ปี ๒๕๕๖ ได้รับการจัดสรร วงเงิน ๗๕,๔๐๐,๐๐๐.- บาท

๑.๒ ปี ๒๕๕๗ ได้รับการจัดสรร วงเงิน ๔๔,๑๙๒,๐๐๐.- บาท

๑.๓ ปี ๒๕๕๘ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๑.๔ ปี ๒๕๕๙ ผูกพันงบประมาณ วงเงิน ๒๕๕,๗๘๘,๐๐๐.- บาท อยู่ในระหว่าง
การเสนอขอตั้งงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ จังหวัด
เชียงราย โดยกรมศุลกากรได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๙๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ กับบริษัท แอลที
พรอบเพอร์ตี จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ ๗๒๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ แบ่งเป็น ๒๗ งวดงาน
ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ และ ปี ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕
จำนวน ๕๖,๓๐๗,๐๐๐.- บาท และเงินค่างวดงานที่ ๑ - ๑๒ จำนวน ๖๓,๒๘๕,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินที่เบิกจ่าย
แล้วทั้งสิ้น ๑๑๙,๕๙๒,๐๐๐.- บาท โดยงวดงานที่ ๑๒ จำนวนที่ต้องเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๔,๗๘๖,๐๙๕.- บาท แต่จ่ายได้
เพียง ๔,๒๕๖,๔๙๕.- บาท เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพออีกจำนวน ๕๒๙,๖๐๐.- บาท

/ ๒.๒ งวดงานที่...

๒.๒ งวดงานที่ ๑๓-๑๕ บริษัท แอลที พรอบเพอร์ตี จำกัด ได้ส่งมอบงานและมีการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว สำหรับงวดงานที่เหลือจนงานแล้วเสร็จ (งวดงานที่ ๑๖-๒๗) อยู่ในระหว่างการดำเนินงานตามสัญญาที่กำหนด ซึ่งผู้รับจ้างมีแผนที่จะส่งมอบงานทั้งหมดภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๒.๓ สรุปได้ว่า งวดงานที่ ๑๒ (ค้างจ่าย) จำนวน ๕๒๙,๖๐๐.- บาท รวมกับงวดงานที่ ๑๓-๒๗ ที่จะต้องจ่าย จำนวน ๒๕๕,๒๕๘,๔๐๐.- บาท จึงรวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่จะต้องจ่ายจำนวน ๒๕๕,๗๘๘,๐๐๐.- บาท กระทรวงการคลังจึงขออนุมัติใช้งบกลางฯ ตามข้อ ๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามสัญญา

๓. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว ดังนี้

๓.๑ กรมศิลปากรได้ลงนามในสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างด้านศิลปากรเชียงของแห่งใหม่และสิ่งก่อสร้างประกอบ จังหวัดเชียงราย ซึ่งการดำเนินงานก่อสร้างของบริษัท แอลที พรอบเพอร์ตี จำกัด เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด โดยจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กรมศิลปากรไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ จึงทำให้งวดงานที่ก่อสร้างเสร็จและตรวจรับแล้ว ไม่สามารถจ่ายเงินให้กับบริษัทฯ ได้ ทำให้กรมศิลปากรผิดสัญญากับบริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ ดังนั้น สำนักงบประมาณจะต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ไม่จัดสรรงบประมาณโครงการดังกล่าวให้กับกรมศิลปากร

๓.๒ จากเหตุผลดังกล่าวเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขตามสัญญาแต่ประการใด รัฐควรที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของกรมศิลปากรตามโครงการก่อสร้างด้านศิลปากรเชียงของแห่งใหม่และสิ่งก่อสร้างประกอบ จังหวัดเชียงราย ให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้การดำเนินงานทุกขั้นตอนจะต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐