


ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๒๕๕๙



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ ๒๕.๖

๙ มีนาคม ๒๕๕๘

ส.ก.บ. ๑๐ มี.ค. ๕๘
เวลา ๑๓.๐๐ น.

เรื่อง ขอบรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๘
ส่วนที่ ๑ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๒

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๕๑๒

ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

จัดเข้าวาระ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงมหาดไทยเสนอ เรื่อง ขอบรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๑ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) วงเงิน ๒,๘๗๘ ล้านบาท โดยใช้จากเงินรายได้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๗๒๐ ล้านบาท และเงินกู้ในประเทศ จำนวน ๒,๑๕๘ ล้านบาท และเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินในประเทศภายในกรอบวงเงิน ๒,๑๕๘ ล้านบาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๑ วงเงิน ๘,๙๐๔ ล้านบาท นั้น มีความล่าช้าในการดำเนินโครงการ และเมื่อจะดำเนินการจริงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า เพื่อให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินการส่งผลให้ราคาที่ดิน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ค่าแรงงาน และค่าดำเนินการต่าง ๆ มีการปรับสูงขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับคณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ความเห็นชอบการปรับเพิ่มเงินลงทุนและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับเพิ่มเงินลงทุน จากวงเงิน ๘,๙๐๔ ล้านบาท เป็นวงเงิน ๑๑,๗๘๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน ๒,๘๗๘ ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวให้ใช้จากเงินรายได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๗๒๐ ล้านบาท และเงินกู้ในประเทศ จำนวน ๒,๑๕๘ ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบประมาณของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ และพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๑๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๒ (๒) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ในโอกาสต่อไปการดำเนินโครงการอื่น ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เห็นสมควรที่จะต้องมีการเร่งรัดดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้กรอบวงเงินลงทุนเพียงพอ และมีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ในการดำเนินการจริงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ


โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๘๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๕๓

ทั้งนี้ ในโอกาสต่อไปการดำเนินโครงการอื่น ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เห็นสมควรที่จะต้องมีการเร่งรัดดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้กรอบวงเงินลงทุนเพียงพอ และมีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ในการดำเนินการจริงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดทํางบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๘๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๕๓