

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๑/๓๔๙

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 5096 ส.พ.๓
9.ม.ค. 2558 13.45
วันที่ เวลา

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารหอสมุด และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส.ค.รับที่ 147-4
วันที่ 9 มี.ค. 58
เวลา 14.30 น.

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๕๔๖๗

ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๖

ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง จากวงเงินเดิม ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท ตามผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันรายการดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วงเงิน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๗,๓๕๐,๐๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ฝนชุก และวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างมีราคาสูง ประกอบกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่า ได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ ในวงเงิน ๒๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพัน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอาคารเรียนสำหรับภารกิจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้

/กระทรวงศึกษาธิการ...

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารหอสมุด และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ วงเงิน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๒๔,๑๕๔,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ส่วนที่ขาดอยู่อีก จำนวน ๗,๑๕๔,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างและขยายระยะเวลาผ่อนผัน ข้ามปีงบประมาณ เห็นสมควรให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการตามขั้นตอน ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๕๔