

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๔/๐๔๔๕



สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๖

มกราคม ๒๕๕๘

จัดเข้าวาระ

สพด.รับที่ 22.2
วันที่ 6 ส.ค. 2558
เวลา 15.45 น.

27 ส.ค. 2558

เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณและขอขยายเวลา โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ)

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณ
เรื่องที่ ๑๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๐๑๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณและขอขยายเวลา
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ) ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี จำนวน ๙๒,๔๔๑,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จากเดิม
ผูกพันข้ามปีงบประมาณจำนวน ๔๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) เป็นผูกพันข้าม
ปีงบประมาณจำนวน ๕๔๐,๔๔๑,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และขยาย
ระยะเวลาดำเนินการของโครงการฯ จากระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ เป็นระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการต่อไปได้และสามารถใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ดี เห็นควรให้พิจารณาเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๒๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๘๒๑-๒