

พ 16

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๐/๒๒๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	สท.รับที่ ๒๒.๓
รับที่ 1699	ช.พ. 2558
วันที่ 27 ส.ค. 2558	เวลา 10.15

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณและขอขยายเวลา โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์ และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เรื่อง ที่ ๑๖

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๐๑๒
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๕
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

27 ส.ค. 2558
จัดเข้าวาระ.....

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเสนอขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณและขอขยายเวลา โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ) โดยเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. อนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จำนวน ๙๒,๔๔๑,๐๐๐ บาท จากเดิมผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๔๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๕๔๐,๔๔๑,๐๐๐ บาท

๒. ให้ขยายระยะเวลาดำเนินการของโครงการฯ จากระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ เป็นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑


และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างใหม่ ตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่เป็นฐานในการคำนวณราคา โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นผู้ออกแบบได้คำนวณราคากลางใหม่ รวมทั้งมีการปรับค่า Factor F ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณสามารถปรับลดวงเงินราคากลางได้ จำนวน ๑,๑๒๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นผลให้ราคากลางค่าก่อสร้างใหม่คงเหลือ ๕๓๙,๓๑๒,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสามสิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากวงเงินเดิม จำนวน ๙๑,๓๑๒,๐๐๐ บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงบประมาณ...

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยาแห่งชาติ) เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน ๔๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ปรับปรุงแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าวตามคำแนะนำของที่ปรึกษาด้านนิวเคลียร์และรังสีจากประเทศฟินแลนด์ Consultation Work for Laboratory Building Project จึงทำให้แบบแปลนและการประมาณราคาก่อสร้างในชั้นรายละเอียดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยจำเป็นต้องเพิ่มความแข็งแรงของห้องปฏิบัติการให้สามารถรองรับน้ำหนักสูงกว่าห้องปฏิบัติการทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีเกิดความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามภารกิจและเป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านทางนิวเคลียร์และรังสี จากวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ จำนวน ๔๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงินใหม่จำนวน ๕๓๙,๓๑๒,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองบาทถ้วน) ในลักษณะของการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะดำเนินการต่อไป โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๗๕,๙๓๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ส่วนที่ขาดอีก จำนวน ๔๖๓,๓๗๖,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยหกสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เห็นสมควรให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งเจรจาต่อรองราคากับผู้รับจ้างให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และขอทำความเข้าใจความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๓

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๑๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๘๘๕