

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๓๕๘

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๘ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๙๗๗

ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๓๓๑๔

ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากวงเงินเดิม จำนวน ๒๖๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒๙๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำเนินการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา ในวงเงิน ๒๖๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด ระยะเวลา ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๕) ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันไปถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างและยกเลิกสัญญาไปแล้ว ๒ ครั้ง เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยได้เบิกเงินค่าก่อสร้างไปแล้ว จำนวน ๖๘,๕๒๑,๐๐๐ บาท ประกอบกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ จึงดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ ในวงเงิน ๒๒๒,๖๕๙,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าก่อสร้างที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๖๘,๕๒๑,๐๐๐ บาท ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น ๒๙๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท โดยที่การเพิ่มวงเงินรายการดังกล่าวเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จึงต้องเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม


/ดังนั้น ...

ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติการได้ตามแผนและวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชฯ จากวงเงิน ๒๖๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๒๙๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอเป็นกรณีเฉพาะราย โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๒๖๒,๐๖๒,๐๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบสองล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ สมทบ จำนวน ๒๙,๑๑๘,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัดส่วนระหว่างเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ โดยในส่วนของเงินงบประมาณให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ จำนวน ๑๗๒,๘๗๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาไว้เบิกเหลือมปีแล้ว ส่วนที่ขาดอีก จำนวน ๘๙,๑๘๓,๕๐๐ บาท (แปดสิบเก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างดังกล่าว เห็นควรให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานอาคารตามแผนที่กำหนดและวงเงินที่เพิ่มขึ้นในครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านการศึกษา ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๕๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๒๘