



ที่ ศธ ๐๕๐๑/๑๕๒

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่	1295 สผค
วันที่	21 มี.ค. 2558 12.40
เวลา	

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

เลขที่ 41
วันที่ 21/1/58
เวลา 10.20 น.

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราช

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. ระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
๒. รายการขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราช พร้อมรายการประกอบในส่วนที่เหลือ จากวงเงิน เดิม ๒๖๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นวงเงิน ๒๙๑,๑๘๐,๐๐๐.- บาท โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอ คณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔(๑) และเป็นไปตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) กำกับการบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราช เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๒.๕ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๓ จำนวน ๑๑.๓ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑๑๒.๕ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐๑.๓ ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๒๕.๐ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด เป็นเงิน ๑๒.๕ ล้านบาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒.

๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราช จากเดิมปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ เป็น ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗

/๑.๓ หัวหน้าฝ่าย.....

๑.๓ หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔

๑.๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำสัญญาจ้างและยกเลิกสัญญา จำนวน ๒ ครั้ง เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง พร้อมทั้งเบิกจ่ายเงินค่าจ้างไปแล้วทั้งสิ้น ๖๘,๕๒๑,๐๐๐.- บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

๑.๔.๑ ครั้งที่ ๑ สัญญาจ้างบริษัท กำจรกิจก่อสร้าง จำกัด เป็นเงิน ๒๖๑,๘๔๐,๐๐๐.- บาท โดยเบิกจ่ายเงินค่าจ้างไปแล้ว จำนวน ๖,๕๔๖,๐๐๐.- บาท

๑.๔.๒ ครั้งที่ ๒ สัญญาจ้างบริษัท อาร์เอสพีซี จำกัด เป็นเงิน ๒๔๗,๙๐๐,๐๐๐.- บาท โดยจ่ายเงินค่าจ้างไปแล้ว จำนวน ๖๑,๙๗๕,๐๐๐.- บาท

๑.๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราช โดยวิธีพิเศษ และพิจารณาคัดเลือกกิจการร่วมค้าบริษัท เจษฎาไทยคอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัท แก้วสุริยะรุ่งเรือง จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒๒๒,๖๕๙,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๕๙๐ วัน และอธิการบดีมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จ้างเรียบร้อยแล้ว

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาจากเอกสารแล้วเห็นว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราช โดยผูกพันปีงบประมาณปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำสัญญาจ้างและยกเลิกสัญญา จำนวน ๒ ครั้ง เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง พร้อมทั้งเบิกจ่ายเงินค่าจ้างไปแล้วทั้งสิ้น ๖๘,๕๒๑,๐๐๐.- บาท ต่อมาอธิการบดีได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างฯ โดยวิธีพิเศษ และพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ กิจการร่วมค้าบริษัท เจษฎาไทยคอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัท แก้วสุริยะรุ่งเรือง จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว วงเงิน ๒๒๒,๖๕๙,๐๐๐.- บาท เมื่อรวมกับจำนวนเงินที่ได้จ่ายให้ผู้รับจ้างรายเดิม เป็นเงิน ๖๘,๕๒๑,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๑,๑๘๐,๐๐๐.- บาท และมีระยะเวลาดำเนินการ ๕๙๐ วัน จึงมีผลทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเกินจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จากเดิมจำนวนเงิน ๒๖๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๙๑,๑๘๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งระเบียบการผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) ได้กล่าวไว้ว่า "การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย"

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ตามระเบียบการก่อกำหนดผู้กู้เงินกู้ยืมเงินประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินกู้ยืมเงินเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิ่มวงเงินกู้ยืมเงินผู้กู้เงินกู้ยืมเงินประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชฯ จากเดิมจำนวนเงิน ๒๖๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เพิ่มอีกจำนวน ๒๘,๖๘๐,๐๐๐.- บาท ทำให้เป็นจำนวนเงินที่เพิ่มทั้งสิ้น จำนวน ๒๙๑,๑๘๐,๐๐๐.- บาท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือเอก



(ณรงค์ พิพัฒนาศัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ

โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๐-๕๒๗๔

โทรสาร ๐-๒๖๔๔-๔๔๙๓