

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๕/๕๕๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๗1๐5
วันที่ 1 ส.ค. 2558 9.10

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๙

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๙๕๐๖

ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๙๕๑

ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗

31 ส.ค. 2558
จัดเข้าวาระ.....

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ จากวงเงินเดิม ๙๐,๑๖๒,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑๐๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากบริเวณก่อสร้างมีพื้นที่ติดกับสถานที่ราชการ พระราชวัง โรงเรียน แหล่งชุมชน และมีพื้นที่จำกัด ทำให้การก่อสร้างมีความยุ่งยาก จึงต้องมีระบบป้องกันผลกระทบต่ออาคารข้างเคียงและประชาชนในพื้นที่เป็นพิเศษ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้อนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง จากเดิมวงเงิน ๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๙๐,๑๖๒,๐๐๐ บาท และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว รวม ๔ ครั้ง แต่ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ จึงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยคัดเลือกจากผู้ประกอบการที่เสนอราคาต่ำสุดและเจรจาต่อรองราคาตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้ว

/ได้ในวงเงิน...

ได้ในวงเงิน ๑๐๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๑๒,๘๓๘,๐๐๐ บาท หรือร้อยละ ๑๔.๒๔ และสูงกว่าราคากลางที่กำหนดใหม่ จำนวน ๙๐,๙๕๘,๐๐๐ บาท อยู่จำนวน ๑๒,๐๔๒,๐๐๐ บาท หรือร้อยละ ๑๓.๒๔ แต่อย่างไรก็ดี เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติในหลักการให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ หลัง เป็นวงเงิน ๑๐๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านบาทถ้วน) เป็นกรณีเฉพาะราย โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๓๑,๖๗๐,๕๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้าน หกแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้รับการอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จากกระทรวงการคลังแล้ว และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไปอีก จำนวน ๗๑,๓๒๙,๕๐๐ บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ เห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางค่าก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานในพื้นที่จริง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและต่อรองราคาจนต่ำสุด แล้วให้ขอทำความเข้าใจความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพัน ตามนัยระเบียบ การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณด้านการบริหาร

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๓๘๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๙๗๐