

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๕๐๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ15040
74.2
ภาค 3 (ม.ย. 58)
วันที่ 3 ม.ย. 58
เวลา 17.10
รับที่ 67576/58
วันที่ 03 เม.ย. 58 เวลา 16:54

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๗ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง การปรับแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ของโรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๐๙๐๖
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

๑. ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้เสนอความเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลังได้เสนอเรื่องการปรับแผนการดำเนิน
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ของโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง โดยใช้กรอบวงเงินเดิม
๑๕,๙๕๒.๙๖ ล้านบาท รายละเอียดตามอ้างถึง มีรายการที่ขอปรับปรุง สรุปได้ดังนี้

๑.๑ ค่าอาคารและระบบสาธารณูปโภค มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติวงเงิน ๔,๘๖๙.๕๖
ล้านบาท ขออนุมัติปรับงบประมาณเป็น ๕,๔๖๔.๔๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๕๙๔.๙๐ ล้านบาท

๑.๒ ค่าปรับปรุงเครื่องจักรเดิม มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติวงเงิน ๘๖๔.๐๐ ล้านบาท
ขออนุมัติปรับงบประมาณเป็น ๑,๒๑๔.๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๓๕๐.๐๐ ล้านบาท

๑.๓ ค่าจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติวงเงิน ๘,๐๙๔.๖๐ ล้านบาท
ขออนุมัติปรับงบประมาณเป็น ๗,๑๔๙.๗๐ ล้านบาท ลดลง ๙๔๔.๙๐ ล้านบาท

๒. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)
พิจารณาแล้วดังนี้

๒.๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ให้ยกเลิกการก่อสร้าง
อาคารคลังเก็บใบยาต่างประเทศ (ปี๐๕) และอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปี๑๙) ณ สวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของโรงงานยาสูบ โดยปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างรวม
๒๔๗,๐๔๔,๒๕๗.๙๐ บาท จากวงเงินที่อนุมัติไว้เดิม ๑๖,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท คงเหลือวงเงินประมาณ
๑๕,๙๕๒.๙๖ ล้านบาท ซึ่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ได้ปรับลดวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว

๒.๒ การปรับแผน...

๒.๒ การปรับแผนการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ตามข้อ ๑ เป็นการปรับแผนภายในโดยปรับลดรายการค่าจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ และปรับเพิ่มรายการค่าอาคารและระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มสวัสดิการที่พึงอาศัยให้กับพนักงานให้มีพื้นที่พักผ่อนสันทนาการ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีให้กับพนักงาน และรายการค่าปรับปรุงเครื่องจักรเดิม โดยนำเครื่องจักรเก่ามาปรับปรุงแทนการจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าขนย้ายเครื่องจักรเดิมมายังพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการปรับแผนการดำเนินการก่อสร้างในครั้งนี้ อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจึงสมควรสนับสนุน ทั้งนี้การดำเนินการทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐