

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๕/๐๙๐๐๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วท. 127 รหัสเรื่อง : ศ15480
วันที่ 11 พ.ค. 58 รับที่ : ๕9929/58
เวลา 14.40 น. วันที่ : 11 พ.ค. 58 เวลา : 14:08

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๐ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
 ๒. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐๐ ชุด
 ๓. คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐๐ ชุด
 ๔. รายงานการประชุมคณะอำนวยการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 ๕. กรอบระยะเวลา (Time Frame) แผนงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยขอเสนอเรื่อง โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มาเพื่อ คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการ เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๘) และ (๑๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอ คณะรัฐมนตรี ด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

รัฐบาลมีนโยบายสร้างสิ่งดึงดูดใจและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศ การท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกัน ทั้งด้าน ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน มาตรฐานความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกต่างๆ และนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีนโยบายที่จะให้มีการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เป็นพื้นที่รองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว

กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครทำการศึกษาออกแบบแนวคิดเบื้องต้น โดยจะพัฒนาพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อจัดพื้นที่ให้มีการบูรณาการกิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพของ ประชาชน การส่งเสริมการใช้จักรยานในการสัญจร พักผ่อนหย่อนใจ และนันทนาการ การกีฬาและ การท่องเที่ยว รวมทั้งด้านการเดินทางปลอดภัยริมแม่น้ำที่มีทัศนียภาพสวยงาม เป็นพื้นที่สัญลักษณ์ (Land Mark) ของประเทศไทย

/แนวคิด...

แนวคิดและแบบที่จะก่อสร้าง ใช้พื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่มีพื้นที่ส่วนของลำน้ำที่กว้าง และมีการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและตลิ่งพังเกือบตลอดแนวเสร็จสิ้นแล้ว รูปแบบโครงสร้างสะพานไม่เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ โดยมีพื้นที่ใช้สอยอยู่สูงกว่าระดับน้ำท่วมสูงสุด และพัฒนาเป็นทางสัญจรที่ใช้ประโยชน์รองรับการเดินทางด้วยจักรยานและการชมทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวสองฝั่ง การพักผ่อนหย่อนใจ การออกกำลังกายและกิจกรรมเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ซึ่งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เป็นโครงการนำร่องเพื่อขยายต่อยอดไปยังพื้นที่อื่น ๆ

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ รับทราบแนวคิดและการออกแบบเบื้องต้นโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) และจัดทำรายละเอียดของการออกแบบและการก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โครงการจะต้องมีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

๑.๒.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ รับทราบการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในการร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นองค์กรในการขับเคลื่อนโครงการ และกรอบแผนการดำเนินการโดยสังเขป (Timeline)

๑.๓ ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

๑.๓.๑ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นที่ปรึกษาและกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กำหนดองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแนวทางการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) การจัดทำรายละเอียดของการออกแบบและการก่อสร้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๓.๒ ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่ปรึกษาและกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพจนันท์ เผ่าจินดา) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร) ที่ประชุมได้มีมติและข้อสรุปสำคัญ ดังนี้

๑) พื้นที่ดำเนินการโครงการเริ่มต้นที่บริเวณสะพานพระราม ๗ ถึง สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ทั้ง ๒ ฝั่งของแม่น้ำ ระยะทางฝั่งละ ๗ กิโลเมตร รวม ๑๔ กิโลเมตร โดยกรุงเทพมหานคร ดำเนินการสำรวจทางกายภาพเบื้องต้น ประเมินเพื่อแก้ไขปรับปรุงแบบและจัดทำรายละเอียดโครงการ และพื้นที่ดำเนินเพื่อเตรียมการรองรับและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยได้มีการพิจารณาศึกษาในรายละเอียดเพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการอำนวยการฯ พิจารณาแนวทางการออกแบบ การดำเนินโครงการ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากรัฐบาล

/๒) ที่ประชุม...

๒) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามข้อสั่งการของประธาน และความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการทหารบก และ ปลัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

(๑) ให้ฝ่ายเลขานุการ ประสานปรึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในส่วนที่เป็นปัญหาอุปสรรค และปรับแผนปฏิบัติการ (Timeline) จาก ๑๔ เดือน โดยลดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นให้เห็นผลภายใน ๖ เดือน เร่งรัดให้มีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม โดยให้ปรับแผนให้สามารถดำเนินการลงนามสัญญาจ้างภายในปี ๒๕๕๘

(๒) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย สำนักงานงบประมาณและกระทรวงการคลังเกี่ยวกับงบประมาณ การออกแบบรายละเอียดโครงการ การกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็น กระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหากับการบุกรุกล้ำแม่น้ำพื้นที่โครงการ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการพิจารณาแก้ไข ปัญหาเรื่องผลกระทบการเยียวยา การออกแบบ สำหรับเรื่องการจัดจ้างที่ปรึกษา ขอให้ดำเนินการคู่ขนานไป โดยให้เร่งทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงานงบประมาณโดยเร็วและถือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานงบประมาณ

(๓) เห็นชอบในหลักการการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวม ๔ คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฯ ด้านการบริหารโครงการ คณะอนุกรรมการฯ ด้านการออกแบบและภูมิสถาปัตย์ คณะอนุกรรมการฯ ด้านกฎหมาย และคณะอนุกรรมการฯ ด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นกลไกในการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ด้วยความเรียบร้อย สมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาลและดำริของนายกรัฐมนตรี โดยให้ฝ่ายเลขานุการเร่งรัดจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วนำเสนอให้ประธานพิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และให้คณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งเริ่มดำเนินการโดยเร็ว

๑.๓.๓ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ มติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการของที่ประชุม คณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จึงได้มีคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวม ๔ คณะ ดังนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๑) คณะอนุกรรมการฯ ด้านการบริหารโครงการ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานอนุกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

๒) คณะอนุกรรมการฯ ด้านการออกแบบและภูมิสถาปัตย์ มีปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานอนุกรรมการ รองปลัดกรุงเทพมหานคร สังกัดการสำนักการโยธา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

๓) คณะอนุกรรมการฯ ด้านกฎหมาย มีอัยการสูงสุดเป็นประธานอนุกรรมการ รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

๔) คณะอนุกรรมการฯ ด้านประชาสัมพันธ์ มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

๑.๓.๔ แผนปฏิบัติการ (Timeline) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีแผนงานโครงการจำแนกกิจกรรม ประกอบด้วย การทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณ การจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบ

/การรับฟัง...

การรับฟังความคิดเห็น การสำรวจ การรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ การออกแบบเบื้องต้น การประมาณการราคา การเสนอคณะรัฐมนตรี การอนุมัติโครงการ การออกแบบรายละเอียด การขออนุมัติ จัดจ้าง การลงนามสัญญา การเริ่มงานก่อสร้าง โดยใช้ระยะเวลาดังแต่เริ่มโครงการ รวม ๑๐ เดือน และใช้เวลา ก่อสร้าง รวม ๑๘ เดือน

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ให้ คณะกรรมการฯ รายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ทราบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการ สามารถเร่งรัดดำเนินการในส่วน ของงบประมาณให้มีความรวดเร็วสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานโครงการ โดยให้สามารถลงนามสัญญาจ้าง ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ และคณะอนุกรรมการฯ ด้านกฎหมาย สามารถเร่งรัดพิจารณาข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาขอมติคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน

๔. สารสำคัญ

๔.๑ วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งในลักษณะเป็นสะพานยกสูงเหนือระดับ น้ำท่วมสูงสุด โดยใช้เป็นเส้นทางสัญจรรองรับการเดินทางด้วยจักรยาน (Bike Lane) การชมทัศนียภาพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา การพักผ่อนหย่อนใจ การออกกำลังกาย และการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพและนันทนาการ

๔.๒ เป้าหมาย

ในระยะแรก จะเริ่มดำเนินโครงการริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณสะพาน พระราม ๗ จนถึงบริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า รวมระยะทางประมาณ ๑๔ กิโลเมตร ซึ่งสะพานแต่ละฝั่ง จะมีความกว้างประมาณ ๑๙.๕ เมตร ยกสูงกว่าระดับน้ำประมาณ ๒.๘ เมตร โดยระยะต่อไปจะขยายการดำเนิน โครงการเริ่มตั้งแต่บริเวณสะพานพระนั่งเกล้าจนถึงบริเวณสะพานพระราม ๗

๔.๓ ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รับทราบผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น มีสถานที่ ชุมชน สิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ในแนวพื้นที่ โครงการ ประกอบด้วย

- วัด ๘ แห่ง
- สถานที่สำคัญขนาดใหญ่ ๑๙ แห่ง
- ท่าเรือ ๓๖ เรือ
- ชุมชนที่รูกล้า ๒๖๘ หลังคาเรือน
- โรงแรมและร้านอาหาร ๖ แห่ง

และที่ประชุมมีมติที่สำคัญ ดังนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๑) เห็นชอบกรอบระยะเวลา (Time Frame) การดำเนินโครงการ โดยลงนาม ในสัญญาจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ และใช้เวลาก่อสร้าง รวม ๑๘ เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ จนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

/๒) มอบหมาย...

๒) มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) กรมเจ้าท่า เรื่อง การขอใช้พื้นที่ลำน้ำเพื่อการก่อสร้าง และการจัดการสิ่งก่อสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำ ตามระเบียบกฎหมายของกรมเจ้าท่า เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ท่าเรือ ฯลฯ

๒.๒) สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่โครงการที่อยู่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และกรุงเก่า

๒.๓) กรมที่ดิน เรื่อง การรังวัดและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แนวเขตในพื้นที่โครงการ

๒.๔) กรมทางหลวงชนบท เรื่อง การขอใช้พื้นที่สะพานพระราม ๗ สะพานกรุงธน และสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

๒.๕) กรุงเทพมหานคร เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับท่าเรือสาธารณะ ท่าเรือเอกชน ในการรื้อถอน ย้ายสร้างใหม่ และแนวทางการขุดเซตต่าง ๆ ที่จำเป็นและเป็นธรรม

๒.๖) กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตผ่านสำนักพระราชวังในการดำเนินการโครงการผ่านวังสุโขทัย วังเทเวศร์ และท่าवासกรี

๓) เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณเบื้องต้น จำนวน ๑๔,๐๐๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้อยู่นอกกรอบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้กรุงเทพมหานคร และไม่นับรวมอยู่ในสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓.๒) ค่าดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓.๓) ค่าชดเชย ค่าร้อยละ จำนวน ๔๙๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓.๔) ค่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓.๕) ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดเป็นเงิน ๑๓,๑๓๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยแบ่งเป็น ๔ สัญญา

(๑) สัญญาที่ ๑ เป็นเงิน ๓,๖๒๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

(๒) สัญญาที่ ๒ เป็นเงิน ๓,๕๓๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

(๓) สัญญาที่ ๓ เป็นเงิน ๒,๙๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

(๔) สัญญาที่ ๔ เป็นเงิน ๓,๐๕๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓.๖) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

แผนการใช้งบประมาณของโครงการฯ เป็นดังนี้

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๗๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔,๓๓๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๔.๔ ระยะเวลาดำเนินโครงการ

แผนงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีกรอบระยะเวลา (Time Frame) ดำเนินโครงการ ลงนามในสัญญาจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ และใช้เวลาก่อสร้างรวม ๑๘ เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ จนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดการดำเนินงานปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๕. ผลกระทบโครงการ/การดำเนินการกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ

กรุงเทพมหานครได้จัดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ และได้กำหนดแนวทางการชดเชยและเยียวยาที่เกิดขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง โดยคณะอนุกรรมการฯ ด้านประชาสัมพันธ์ได้กำหนดแนวทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ

๖. ข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยขอเสนอเรื่อง โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

๖.๑ เห็นชอบการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลา (Time Frame) การดำเนินการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตามข้อ ๔.๔


๖.๒ เห็นชอบการมอบหมายหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๔.๓ ข้อย่อย ๒

๖.๓ อนุมัติในหลักการกรอบวงเงินงบประมาณโครงการ จำนวน ๑๔,๐๐๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกล้านบาทถ้วน) ตามข้อ ๔.๓ ข้อย่อย ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักนโยบายและแผน

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๒