

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๖๖๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 11499
วันที่ 2 ส.ย. 2558 เวลา 8.50

สพต.รับที่ 195.3
วันที่ ๑๖-๐๕๙
เวลา 8.5๐

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ รวมทั้งขอรับสนับสนุน
งบประมาณอุดหนุนเพิ่มเติมค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี ระยะที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๒

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๘๒๖๑
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๔๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๐๓๑๔

ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

จัดเข้าวาระ - 2 ส.ย. 2558

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสภาอากาศไทยขออนุมัติเพิ่มวงเงิน
และขอขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ รวมทั้งขอรับสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเพิ่มเติม
รายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี
ระยะที่ ๒ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังนี้

๑. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ จากจำนวน ๓,๙๗๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เป็นจำนวน ๕,๔๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ขอขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ -
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. ขอรับสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเพิ่มเติม จากเดิมจำนวน ๓,๑๗๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท
เป็นจำนวน ๔,๓๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จากเงินจำนวน ๙๗๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท
เป็นจำนวน ๑,๐๙๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้นจำนวน ๕,๔๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


/สำนักงบประมาณ...

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า สภาอากาศไทยได้รับอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายการอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี รัชสมัยที่ ๒ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวงเงิน ๔,๑๖๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท แต่มีความจำเป็นต้องปรับแบบรูปรายการและเพิ่มรายการตามมติคณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย การป้องกันอัคคีภัย ไฟฟ้าและพลังงาน การจราจร รวมทั้งมีความจำเป็นต้องเพิ่มงานก่อสร้างห้องผ่าตัด เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการให้บริการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ประมาณราคากลางเพิ่มขึ้นจากเดิม ๓,๙๗๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นราคากลางใหม่ ๕,๔๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจำนวน ๑,๔๘๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ ๕ ของวงเงินงบประมาณรวมวงเงินเพื่อเหลือเผื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันดังกล่าว และทำให้ต้องขยายระยะเวลาให้ก่อนนี้ผูกพัน จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าวภายใต้สัดส่วนเดิมของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณเป็นกรณีเฉพาะราย ตามที่สภาอากาศไทยเสนอ

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้สภาอากาศไทยส่งรายละเอียดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างรวมทั้งราคากลางให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และเสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ตลอดจนดำเนินการก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๕๔ และ ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๖๔