

๒๖/๒
ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๗.๒/ ๑๐๐๑๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 14267
วันที่ 14 ก.ค. 2558 9๐๐

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

จัดเข้าวาระ 14 ก.ค. 2558

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินงานก่อสร้าง
ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๒๔๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่องที่ ๑๒

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง ขออนุมัติก่อนนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินงานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ
และอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต ตามนัยมาตรา ๒๓ วรรคสี่ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. เพิ่มวงเงินค่าจ้างก่อสร้างทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ
จังหวัดภูเก็ต จากกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรไว้เดิม ๔๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๔๘๐,๓๘๖,๐๖๗.๘๐ บาท

๓. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำและ
อาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ
และอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ตไปแล้วกว่าร้อยละ ๖๓.๕๓ และเบิกจ่าย
เงินกู้ไปแล้ว ๓๐๒,๑๐๐,๐๔๖.๓๖ บาท จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถ
สนับสนุนน้ำต้นทุนเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาให้แก่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้กรมชลประทานก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าที่กำหนดไว้
ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามนัยมาตรา ๒๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเพิ่มวงเงินค่าจ้างก่อสร้างเป็น ๔๘๐,๓๘๖,๐๖๗.๘๐ บาท และให้ขยาย
ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑูรย์ นฤเบศร)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักการเงินการคลัง

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๑๑