



สวค. 1/227
วันที่ ๑๖๕๘
เวลา 13.5๐ น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส16226
รับที่ : ธ13981/58
วันที่ : 09 ก.ค. 58 เวลา : 13:21

ที่ ศธ ๐๕๐๑/๒๖๒๕

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๓๐๔/๐๔๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๓. หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๕๐๑/๓๑๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๖๓๓๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๑๔.๑.๒.๖/๓๔๐๑
ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่องขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงศึกษาธิการ ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวงเงินก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากเดิมจำนวนเงิน ๔๘๙,๙๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๐๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ ลงมาดังนี้

๑.๑.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) รับเรื่องนี้ไปหารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง) และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งต่อไป

/๑.๑.๒ ให้คณะกรรมการฯ...

๑.๑.๒ ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง ของการเพิ่มวงเงินก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้นำผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป

๑.๒ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ได้เชิญผู้แทน กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องดังกล่าวในวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งในวันดังกล่าว ผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าให้คำชี้แจง และในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมประชุมหารือกับสำนักงบประมาณ โดยผู้แทน สำนักกฎหมายและระเบียบ สรุปลงสาระสำคัญ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังต่อไปนี้

๑.๒.๑ การออกแบบโครงสร้างของอาคารข้างต้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกแบบโดยก่อสร้าง ผนังอาคารให้หนาขึ้นเพื่อป้องกันรังสี โดยมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ จึงได้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ซึ่งผู้แทนสำนักกฎหมายฯ ชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ มีผลทำให้ ราคาากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมเพื่อเหลือเพื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพัน ร้อยละ ๓.๒๘ (ไม่เกินร้อยละ ๕ ของ ม. ๒๓) ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณก่อนดำเนินการประกวดราคา แต่มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ได้ดำเนินการประกวดราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และอธิการบดีอนุมัติการจ้าง (ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา) เรียบร้อยแล้ว

๑.๒.๒ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องขออนุมัติผ่อนผัน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่องการปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่น ที่เกี่ยวข้องจากคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒

ทั้งนี้ ผู้แทนสำนักกฎหมายและระเบียบได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการต่อไปว่า เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และอนุมัติ เพิ่มวงเงินก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณของรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการฯ ดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะต้องขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาต่อสำนักงบประมาณก่อนลงนามในสัญญา ตามระเบียบการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณต่อไป

๒. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยอนุมัติตามความเห็น ของสำนักงบประมาณที่ปรากฏตามหนังสือที่ นร ๐๗๐๔/๐๙๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ข้อ ๒.๔ หากส่วนราชการ มีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างหรือคุณลักษณะเฉพาะของรายการครุภัณฑ์ที่มีผลทำให้ งบประมาณราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมวงเงินเพื่อเหลือเพื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่องหนี่ผูกพัน ให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่มีผลทำให้วงเงินดังกล่าวเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ ๕ เท่านั้น โดยให้ทำความเข้าใจ กับสำนักงบประมาณก่อนดำเนินการประกวดราคา

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๓.๑ พิจารณาผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก่อกั้นผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอในข้อ ๒.๔ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น


๓.๒ พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารฯ ดังกล่าว จากเดิม ๔๘๙,๙๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นวงเงิน ๕๐๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท คิดเป็นวงเงินเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท

ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติผ่อนผันและเพิ่มวงเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องเสนอขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาต่อสำนักงานงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาตามระเบียบการก่อกั้นผู้กักกันข้ามปีงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือเอก



(ณรงค์ พิพัฒน์นาคัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๐-๕๒๗๔

โทรสาร ๐-๒๖๔๔-๔๙๙๓