

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๘/๗๕๐

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาก่อนผูกพันสำหรับงบประมาณปี ๒๕๕๘ ภายหลังจากวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๕๕๕๒
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาก่อนผูกพันสำหรับงบประมาณปี ๒๕๕๘ ภายหลังจากวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในโครงการของกระทรวงการต่างประเทศออกไปอีกเป็นกรณีพิเศษ ประกอบด้วย


๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาจากวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๒. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปิ่นัง และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาจากวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าโครงการทั้ง ๓ โครงการได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้ว แต่เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศซึ่งมีปัจจัยและสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเบี้ยขี้บั้งและธรรมเนียมปฏิบัติท้องถิ่น และบางรายการคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงส่งผลให้การดำเนินการมีอุปสรรคไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ จึงเห็นเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาผ่อนผันการขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาของโครงการดังกล่าวได้เป็นกรณีเฉพาะราย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๑๓๓๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๔๔๕๐