

ด่วนที่สุด

ที่ กต ๐๒๐๕.๓/๘๕๙๙



กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณปี ๒๕๕๘ ภายหลังจากวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๗ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ที่ CM ๑๒๐/๑๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ส่วนราชการเร่งก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่ได้รับการขยายระยะเวลาอีกต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอกราบเรียนว่า กระทรวงการต่างประเทศมีโครงการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึง แต่โดยที่โครงการเหล่านี้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศซึ่งมีปัจจัยและสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเปียบข้อบังคับและธรรมเนียมปฏิบัติท้องถิ่น โดยเฉพาะการเจรจาจัดทำสัญญานั้นคู่สัญญาไม่สามารถหรือไม่สะดวกที่จะปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น จึงส่งผลให้การดำเนินโครงการต่างๆ มีอุปสรรคต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและการบริหารงบประมาณ ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศจึงมีความจำเป็นต้องขอความกรุณาจากนายกรัฐมนตรีในการอนุมัติขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ ในบางโครงการของกระทรวงการต่างประเทศออกไปอีกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

๑. โครงการที่จะขอขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันงบประมาณไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ได้แก่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ (งบปีเดียว) ค่าปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

๑.๑ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ปัจจุบันอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมยิ่ง โดยมีการซ่อมแซมใหญ่ครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ ๒๐ ปีมาแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจำเป็นต้องใช้อาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ประทับสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ขณะมีภารกิจเสด็จเยือนประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีเป็นประจำทุกปี รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงรับรองบุคคลสำคัญและแขกผู้เกียรติต่างประเทศบ่อยครั้ง

๑.๒ กระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมในรายการที่มีความจำเป็นเฉพาะหน้าก่อน ตามความเห็นของที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมของกระทรวงการต่างประเทศ เช่น งานโครงสร้างและงานระบบ (ระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องทำความร้อน) และขณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศอยู่ในขั้นตอนการเจรจาลดค่าของสัญญาจ้างก่อนการลงนาม ซึ่งหากคู่สัญญาไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขของฝ่ายไทยเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ ก็จำเป็นที่จะต้องขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

/ ๒. โครงการ ...

๒. โครงการที่จะขอขยายเวลาผ่อนผันงบประมาณไปภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๒.๑ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง (งบประมาณผูกพันจำนวน ๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ ค่าก่อสร้าง จำนวน ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ ค่าก่อสร้าง จำนวน ๓๑,๑๖๖,๔๐๐ บาท และค่าควบคุมงาน จำนวน ๑,๓๓๓,๒๐๐ บาท และขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๐ ค่าก่อสร้าง จำนวน ๖๒,๓๓๓,๖๐๐ บาท และค่าควบคุมงานจำนวน ๒,๖๖๘,๐๐๐ บาท)

๒.๑.๑ อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๐๖ บนที่ดินกรรมสิทธิ์รัฐบาลไทย ปัจจุบันมีอายุการใช้งานมากกว่า ๕๐ ปี ประกอบกับมีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารอย่างจำกัดมากซึ่งไม่สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้

๒.๑.๒ เทศบาลเกาะปีนังได้กำหนดเงื่อนไขให้ฝ่ายไทยต้องยกที่ดินนอกแนวเขตรั้วสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ให้แก่เทศบาลเกาะปีนังก่อนเริ่มการก่อสร้างและเข้าใช้อาคาร จึงทำให้กระทรวงการต่างประเทศไม่สามารถเริ่มการก่อสร้างได้ทันที อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศได้เจรจากับฝ่ายมาเลเซียซึ่งกับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องตลอดมา ล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ได้อนุญาตให้สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เริ่มการก่อสร้างและเข้าใช้อาคารที่ทำการฯ ได้โดยปราศจากเงื่อนไข โดยการเจรจาเรื่องการเวนคืนที่ดินจะมีการหารือแยกต่างหากในภายหลัง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์สามารถเริ่มกระบวนการสรรหาผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ควบคุมงานโดยวิธีพิเศษ ได้ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๒.๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ (งบประมาณผูกพันจำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ ค่าปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ ค่าปรับปรุงฯ จำนวน ๔๒,๔๙๙,๘๐๐ บาท และขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๒,๕๐๐,๒๐๐ บาท)

๒.๒.๑ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังเดิม ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๐๓ มีอายุการใช้งานมากกว่า ๕๐ ปี ปัจจุบันอยู่ในสภาพทรุดโทรมอย่างมาก กระทรวงการต่างประเทศจึงมีแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดังกล่าวเพื่อใช้เป็นห้องจัดเลี้ยงรับรอง ห้องประชุม และห้องจัดงานเอนกประสงค์ขนาดใหญ่โดยคำนึงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและการใช้ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ


๒.๒.๒ ขณะนี้บริษัทผู้รับเหมายู่ระหว่างการตรวจสอบทางวิศวกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างและความแข็งแรงของอาคารเพื่อรองรับการปรับปรุงซ่อมแซม และจะเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการหลังเดิมรวมทั้งงานปรับภูมิทัศน์โดยรอบมาในโอกาสแรก ซึ่งเมื่อกระทรวงการต่างประเทศได้รับใบเสนอราคาจากผู้รับเหมาแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมทั้งจะลงนามในสัญญาจ้างในโอกาสแรกสุด

๒.๒.๓ กระทรวงการต่างประเทศจะเร่งรัดให้เริ่มดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมได้ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๙

จึงกราบเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาอนุมัติขยายเวลาผ่อนผันงบประมาณปี ๒๕๕๘ สำหรับโครงการตามข้อ ๑. ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และโครงการตามข้อ ๒. ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

แอก



(ณะศักดิ์ ปฎิมาประกร)

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน

โทร. ๐-๒๒๐๓-๕๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๐๘

โทรสาร ๐-๒๖๔๓-๕๑๐๘