

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 8659
ร.4 อ.ก. 2558 8-46

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๗๕๖

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติวงเงินโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบเพิ่มเติม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๕๗๖๖

ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๕๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑

๓. หนังสือสำนักงานอัยการภาค ๔ ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๔๑ (อก๔)/๑๘๐๐

ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖

จัดเข้าวาระ...ร.4 อ.ก. 2558

๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานอัยการสูงสุดขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑๗ หน่วย โดยเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันจากวงเงินที่เหลืออยู่เดิม จำนวน ๑๔,๓๔๘,๖๐๐ บาท เป็นวงเงินก่อนนี้ผูกพันใหม่ ๑๘,๙๖๖,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม ๔,๖๑๗,๔๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เดิมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑๗ หน่วย ในวงเงิน ๔๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และสำนักงานอัยการสูงสุดได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ รวม ๑๑ งวดงาน เป็นเงิน ๓๘,๗๘๐,๐๐๐ บาท โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงงวดงานที่ ๗ พร้อมเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๔,๔๓๑,๔๐๐ บาท ต่อมาผู้รับจ้างทั้งงานและสำนักงานอัยการสูงสุดได้ยกเลิกสัญญาจ้าง ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ คงเหลืองวดงานที่ ๘ - ๑๑ ยังไม่ได้ดำเนินการ เป็นเงิน ๑๔,๓๔๘,๖๐๐ บาท ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประมาณราคาค่าก่อสร้างส่วนที่ยังมิได้ดำเนินการดังกล่าว เป็นเงิน ๑๘,๙๖๖,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม จำนวน ๔,๖๑๗,๔๐๐ บาท ดังนั้น ค่างานก่อสร้างของทั้งโครงการจึงเพิ่มขึ้น จากเดิม ๓๘,๗๘๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔๓,๓๙๗,๔๐๐ บาท เพื่อให้โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ฯ สามารถดำเนินการ

/บรรลุตฤประสงค์...

บรรลุลักษณะที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑๗ หน่วย จากเดิม ๔๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) เป็น ๔๓,๓๙๗,๔๐๐ บาท (สี่สิบสามล้านบาทสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวงเงินดำเนินการรูดงานที่ ๘ - ๑๑ จำนวน ๑๘,๙๖๖,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทเก้าแสน หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กระทรวงการคลัง ได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปีแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ จำนวน ๑๔,๓๔๘,๖๐๐ บาท (สิบสี่ล้านบาทสามแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือ จำนวน ๔,๖๑๗,๔๐๐ บาท (สี่ล้านบาทหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จนได้ข้อยุติแล้ว ให้สำนักงานอัยการสูงสุดขอทำความตกลงความเหมาะสมของราคากับสำนักงานงบประมาณ ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๙๐๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔