

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๑๐๐๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 15648
วันที่ 4 ส.ค. 2558 8.30

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติวงเงินโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบเพิ่มเติม

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๒๕๗๖๖

ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

จัดเข้าวาระ... 4 ส.ค. 2558

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอขออนุมัติวงเงินโครงการก่อสร้างที่พักอาศัย
ข้าราชการสำนักงานอัยการ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบเพิ่มเติม รายละเอียด
ตามอ้างถึง นั้น

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบเพิ่มเติม เดิม
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๘,๙๘๐,๐๐๐.- บาท ผูกพันงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ซึ่ง
สำนักงานอัยการสูงสุดได้ทำสัญญาจ้างในวงเงิน ๓๘,๙๘๐,๐๐๐.- บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน
๒๕๕๒ โดยมีงวดการส่งมอบงาน จำนวน ๑๑ งวด บริษัทคู่สัญญาได้ดำเนินการและส่งงวดงานที่
๑ ถึง ๗ ซึ่งเป็นการสร้างฐานรากและก่อสร้างตัวอาคารเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เบิกจ่ายค่าก่อสร้าง
ตามงวดงาน จำนวน ๒๔,๔๓๑,๔๐๐.- บาท คงเหลือเฉพาะงวดงานที่ ๘ ถึง ๑๑ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
ของการมุงหลังคา ฉาบปูน เครื่องสุขภัณฑ์และอื่นๆ แต่เนื่องจากผู้รับจ้างทิ้งงานไป สำนักงานอัยการสูงสุด
จึงได้บอกยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ พร้อมกับให้สำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองประมาณราคาค่าก่อสร้างในส่วนที่เหลือของโครงการ โดยได้ประเมินราคาค่าก่อสร้าง
สำหรับงวดงานที่ ๘ - ๑๑ เป็นจำนวน ๑๘,๙๖๖,๐๐๐.- บาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินงบประมาณคงเหลือ
ของโครงการ จำนวน ๔,๖๑๗,๔๐๐.- บาท หรือปรับเพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ ๓๒ เนื่องจากเป็นการ
ดำเนินการ ที่ไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มโครงการ ประกอบกับ โครงการดังกล่าวได้หยุดการก่อสร้าง

/मानान....

มานานมากกว่า ๒ ปี รวมทั้ง วงเงินที่เพิ่มขึ้นนั้น สำนักงานอัยการสูงสุดจะดำเนินการขอตั้งงบประมาณรองรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จึงเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้เพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันเพิ่มขึ้นตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ทำงาน ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ ดังนั้น สำนักงานอัยการสูงสุด ควรพิจารณาดำเนินการตามข้อตกลงของสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๒๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ข้อ ๑๘. ค่าปรับ , ข้อ ๑๙. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา และ ข้อ ๒๐. การกำหนดค่าเสียหาย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก 
(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๔๐