

ด่วนที่สุด

ที่ อส ๐๐๐๖(งป)/ ๕๑๕๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส16457
รับที่ : ธ15110/58
วันที่ : 27 ก.ค. 58 เวลา : 11:06

สำนักงานอัยการสูงสุด
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติวงเงินโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบเพิ่มเติม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๒๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ระหว่าง
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย นายวรพล วุทธิสิทธิ์ อธิบดีอัยการเขต ๔ ผู้รับมอบอำนาจ
ตามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ ๕๔๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผู้ว่าจ้าง
กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่น พ.พาณิชย์ ผู้รับจ้าง จำนวน ๑๐๐ ชุด
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานอัยการภาค ๔ ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๔๑(อก๔)/๑๘๐๐
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส ๐๐๒๒/๕๙๐
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
๔. ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ผลผลิต การอำนวยความสะดวกยุติธรรม
รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน กิจกรรม งานอำนวยความสะดวกยุติธรรมทางอาญา
งบรายจ่ายอื่น รายการผูกพัน โครงการก่อสร้างที่พักออาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ จำนวน ๑๗ หน่วย งบประมาณทั้งสิ้น ๓๘,๙๘๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔

๑.๒ สำนักงานอัยการสูงสุดได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่น พ.พาณิชย์
ก่อสร้างที่พักออาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑๗ หน่วย
ในวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๘,๙๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒,๕๓๗,๐๐๙.๓๕ บาท

/ตลอดจน.....

ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ รวม ๑๑ งวด ตามสัญญาเลขที่ ๒๒๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ ทางหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่น พ.พาณิชย์ ผู้รับจ้างก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑๗ หน่วย ได้ทำการก่อสร้างและส่งมอบงานก่อสร้างตั้งแต่งวดงานที่ ๑ ถึงงวดงานที่ ๗ พร้อมกับเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างตามงวดงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๔๓๑,๕๐๐ บาท ต่อมาผู้รับจ้างรายดังกล่าวได้ทิ้งงาน ซึ่งยังคงเหลืองวดงานที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง และยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน คือ งวดงานที่ ๘ ถึงงวดงานที่ ๑๑ จำนวนเงิน ๑๔,๓๔๘,๖๐๐ บาท

๒.๒ สำนักงานอัยการสูงสุดได้บอกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ กับทางหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่น พ.พาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ตามนัยหนังสือสำนักงานอัยการภาค ๔ ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๔๑(อก๔)/๑๘๐๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒.๓ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มีหนังสือ ที่ กส ๐๐๒๒/๕๙๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ จัดส่งประมาณราคาค่าก่อสร้างงานที่เหลือโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๙๖๖,๐๐๐ บาท ซึ่งวงเงินจำนวนดังกล่าวเป็นวงเงินที่เกินกว่างวดงานที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง และยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน คือ งวดงานที่ ๘ ถึงงวดงานที่ ๑๑ จำนวนเงิน ๔,๖๑๓,๕๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๒.๔ ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๔ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจำปี กำหนดดังนี้

ข้อ ๑๙ (๓) “การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ สนย. เสนออัยการสูงสุดเพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๓. ที่มาแห่งเงินค่าใช้จ่าย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ได้คำนวณราคาค่าก่อสร้างของงวดงานที่เหลือ คือ งวดงานที่ ๘ ถึงงวดงานที่ ๑๑ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๙๖๖,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งแบ่งงวดงานออกเป็น ๔ งวดงาน กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งงวดงานสุดท้ายคาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น การเบิกจ่ายเงินสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เบิกจ่ายจากรายการเงินกันไว้เบิกเหลือในปีที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติ

/ให้ขยาย.....


ให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๔,๓๔๘,๖๐๐ บาท ส่วนเงินงบประมาณที่ยังขาดอยู่ตามประมาณราคาก่อสร้างงานที่เหลือโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกจำนวน ๔,๖๑๗,๕๐๐ บาท สำนักงานอัยการสูงสุดจะดำเนินการขอตั้งงบประมาณรองรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. ข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติให้เพิ่มวงเงินก่องหนี่ผูกพันโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑๗ หน่วย โดยเพิ่มวงเงินก่องหนี่ผูกพันจากวงเงินที่เหลืออยู่เดิม จำนวน ๑๔,๓๔๘,๖๐๐ บาท เป็นวงเงินก่องหนี่ผูกพันใหม่ จำนวน ๑๘,๙๖๖,๐๐๐ บาท ตามประมาณราคาก่อสร้างงานที่เหลือโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการถือปฏิบัติตามนโยบายสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๙ (๓) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และระเบียบการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓/ (๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายตระกูล วินิจนัยภาค)

อัยการสูงสุด

สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๑๘๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๔๗/๙

Email : budget@ago.go.th