



ที่ ศป ๐๐๑๔/๒๒๓๙

สำนักงานศาลปกครอง
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างและค่าปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์และอาคารที่ทำการ
ศาลปกครองพิษณุโลก

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปผลความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ ๑ ชุด
๒. สรุปผลความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก ๑ ชุด
๓. รายละเอียดการประมาณราคาค่าปรับปรุงเพิ่มเติมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
อาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ จำนวน ๑ ชุด
๔. รายละเอียดการประมาณราคาค่าปรับปรุงเพิ่มเติมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
อาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ คณะรัฐมนตรีได้โปรดอนุมัติให้สำนักงานศาลปกครอง
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์และอาคารที่ทำการ
ศาลปกครองพิษณุโลก และสำนักงานศาลปกครองได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ
ศาลปกครองนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระยะเวลา ๖๕๐ วัน เป็นเงิน ๒๔๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท
ผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
๑๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก เมื่อวันที่
๔ เมษายน ๒๕๕๗ ระยะเวลา ๖๕๐ วัน เป็นเงิน ๒๕๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ๑๒๓,๖๔๘,๙๐๐ บาท

สำนักงานศาลปกครอง ขอนำเรียนความก้าวหน้าในการก่อสร้าง ดังนี้

๑. ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองทั้ง ๒ แห่ง มีความก้าวหน้าเร็วกว่า
แผนการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

๑.๑ การก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
มีผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๘ เร็วกว่าแผนการก่อสร้างฯ คิดเป็น
ร้อยละ ๖๘.๐๓ มีมูลค่าผลงานรวมทั้งสิ้น ๒๑๗,๒๑๐,๓๕๗ บาท ทั้งนี้ ผู้รับจ้างฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการ
ส่งมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งมีมูลค่างานตามสัญญาจ้างฯ ๒๔๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ซึ่งเร็วกว่าแผนงานตามสัญญาจ้างฯ ประมาณ ๑๒ เดือน ทำให้ยังขาดงบประมาณที่จะชำระค่างานก่อสร้าง

/ อีกจำนวน....

อีกจำนวน ๑๓๘,๐๔๓,๖๐๐ บาท แยกเป็น ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ จำนวน ๑๓๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ จำนวน ๒,๒๔๓,๖๐๐ บาท

๑.๒ การก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๐ เร็วกว่าแผนการก่อสร้างฯ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๐ มีมูลค่าผลงานรวมจำนวน ๒๕๔,๘๘๗,๗๗๒ บาท โดยผู้รับจ้างคาดว่าจะสามารถดำเนินการส่งมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งมีมูลค่างานตามสัญญาจ้างฯ ๒๕๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งเร็วกว่าแผนงานตามสัญญาจ้างฯ ประมาณ ๙ เดือน ทำให้ขาดงบประมาณที่จะชำระค่างานก่อสร้างอีกจำนวน ๑๓๕,๖๑๑,๐๐๐ บาท แยกเป็น ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก จำนวน ๑๓๓,๕๕๑,๑๐๐ บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก จำนวน ๒,๐๕๙,๙๐๐ บาท

๒. อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์และพิษณุโลก ปรากฏว่าแม้ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานครั้งสุดท้ายแล้ว แต่สำนักงานศาลปกครองก็ยังไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในอาคารที่ทำการดังกล่าวทั้ง ๒ แห่งได้ เนื่องจากยังขาดงานระบบต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นอีกหลายระบบ จึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารที่ทำการดังกล่าว เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้ประโยชน์และสามารถเปิดทำการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ รายการปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ จำนวน ๑๒๒,๗๘๗,๔๐๐ บาท แยกเป็นค่าปรับปรุงฯ จำนวน ๑๒๐,๖๕๑,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงานฯ จำนวน ๒,๑๓๖,๔๐๐ บาท ได้แก่ งานปรับปรุงอาคาร จำนวน ๑๒,๙๙๐,๖๐๐ บาท งานฝังบริเวณและถมดิน จำนวน ๗๓,๖๙๑,๔๐๐ บาท งานครุภัณฑ์จัดซื้อ (ครุภัณฑ์ลอยตัว) จำนวน ๙,๕๒๘,๓๐๐ บาท งานครุภัณฑ์จัดซื้อ (ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร) จำนวน ๒๔,๔๔๐,๗๐๐ บาท

๒.๒ รายการปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก จำนวน ๘๗,๗๓๒,๕๐๐ บาท แยกเป็นค่าปรับปรุงฯ จำนวน ๘๖,๑๙๙,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงานฯ จำนวน ๑,๕๓๓,๕๐๐ บาท ได้แก่ งานปรับปรุงอาคาร จำนวน ๑๕,๙๑๖,๗๐๐ บาท งานฝังบริเวณและถมดิน จำนวน ๓๗,๘๕๐,๑๐๐ บาท งานครุภัณฑ์จัดซื้อ (ครุภัณฑ์ลอยตัว) จำนวน ๗,๙๙๑,๕๐๐ บาท งานครุภัณฑ์จัดซื้อ (ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร) จำนวน ๒๔,๔๔๐,๗๐๐ บาท

๓. ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการและการปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์และอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถประหยัดเงินงบประมาณในการเข้าอาคารเอกชนสำหรับเป็นที่ทำการอาคารศาลปกครองพิษณุโลก และค่าใช้จ่ายในการจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการดูแลรักษาทรัพย์สินสำหรับอาคารที่ทำการดังกล่าว เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว และมีงบประมาณเพียงพอเพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ต้องชำระในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้สามารถเข้าใช้ประโยชน์อาคารและเปิดทำการให้บริการแก่ประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ สำนักงานศาลปกครองจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์เลขานุการคณะรัฐมนตรีนำเรื่องนี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างและค่าปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ รวมเป็นเงิน ๒๖๐,๘๓๑,๐๐๐ บาท และอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก รวมเป็นเงิน ๒๒๓,๓๔๓,๕๐๐ บาท ตามผลการก่อสร้างฯ ที่แล้วเสร็จเร็วกว่าแผนการก่อสร้างฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๔,๑๗๔,๕๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

๓.๑ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ จำนวน ๑๓๘,๐๔๓,๖๐๐ บาท
แยกเป็น ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ จำนวน ๑๓๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ จำนวน ๒,๒๔๓,๖๐๐ บาท

๓.๒ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก จำนวน ๑๓๕,๖๑๑,๐๐๐ บาท
แยกเป็น ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก จำนวน ๑๓๓,๕๕๑,๑๐๐ บาท และค่าควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก จำนวน ๒,๐๕๙,๙๐๐ บาท

๓.๓ รายการปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ จำนวน
๑๒๒,๗๘๗,๔๐๐ บาท แยกเป็นค่าปรับปรุงฯ จำนวน ๑๒๐,๖๕๑,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงานฯ จำนวน
๒,๑๓๖,๔๐๐ บาท

๓.๔ รายการปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก จำนวน
๘๗,๗๓๒,๕๐๐ บาท แยกเป็นค่าปรับปรุงฯ จำนวน ๘๖,๑๙๙,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงานฯ จำนวน
๑,๕๓๓,๕๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียนคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม)
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง