

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๗.๒/๒๐๒๕๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ 18 4 47
22 ก.ย. 2558
เวลาที่ 9.๐๐

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

จัดเข้าวาระ..... 22 ก.ย. 2558

๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม และศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ และขอขยายระยะเวลาการดำเนินการ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม
เรื่องที่.....

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๓๒๑๑๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ และขอขยายระยะเวลาดำเนินการ เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารฯ และค่าควบคุมงาน จากเดิมจำนวน ๖๔๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท และจำนวน ๑๐,๙๘๒,๔๐๐ บาท เป็น จำนวน ๗๑๒,๔๒๘,๘๐๐ บาท และจำนวน ๑๖,๙๔๖,๑๕๐ บาท ตามลำดับ และขอขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ จำนวน ๖๐๐ วัน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การก่อสร้างอาคารที่ทำการดังกล่าวซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วบางส่วนสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและใช้ประโยชน์ได้โดยเร็ว ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบและขยายระยะเวลาดำเนินการ ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักการเงินการคลัง

กลุ่มงานพัฒนาระบบการคลัง

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๙๑๑