

ด่วนที่สุด

ที่ ศย ๐๑๕/๕๐๖๖๗



สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม และศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ และขอขยายระยะเวลาดำเนินการ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๕/๑๖๖๔๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๕/๒๓๖๙๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒
๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๕/๗๖๖๘ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๒๑/๘๕๕๙
ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๒. เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม และศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ฯ จำนวน ๒ ชุด
๓. สรุปวงงาน - งบเงิน ประมาณราคากลางใหม่ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ฯ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ในวงเงิน ๖๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้าง วงเงิน ๑๐,๔๑๖,๖๐๐ บาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ต่อมาสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการ ดังนี้

- จัดจ้างบริษัท เอสทีเอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างตามสัญญาเลขที่ ๑๒๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ในวงเงิน ๖๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีการจัดทำบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างอีก ๘ ครั้ง และได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างอีก ๑,๐๕๖ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีการแบ่งวงงานออกเป็น ๗ รายการ ๙๘ วงงาน ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑,๘๖๕ วัน

- จัดจ้างกิจการร่วมค้า บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ ในวงเงิน ๑๐,๔๑๖,๖๐๐ บาท

โดยสำนัก...

โดยสำนักงบประมาณได้พิจารณาเห็นชอบให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม และศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ฯ จากเดิม ๖๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๖๔๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท และเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้าง จากเดิม ๑๐,๔๑๖,๖๐๐ บาท เป็น ๑๐,๙๘๒,๓๕๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๓

สำนักงานศาลยุติธรรมได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จเพียงร้อยละ ๒๒.๗ ของงานทั้งหมด ตามแผนก่อสร้างต้องแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยผู้รับจ้างเบิกจ่ายงบประมาณค่าก่อสร้างไปแล้ว จำนวน ๓๖ งวด เป็นเงิน ๑๔๑,๗๑๘,๘๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณค่าก่อสร้าง จำนวน ๓๙๙,๐๔๑,๒๐๐ บาท ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการเร่งรัดติดตามให้ผู้รับจ้างลงมือทำงานให้แล้วเสร็จ และอนุโลมผ่อนผันให้มีการปรับแผนการก่อสร้างให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตลอดมา แต่ผู้รับจ้างก็ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดได้ จึงมีเหตุเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา จึงมีการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑ และ ๒

เพื่อให้การก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นประโยชน์ต่อราชการ สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้จัดทำประมาณราคากลางค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ฯ ใหม่ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับปริมาณงานคงเหลือ เพื่อดำเนินการออกประกาศประกวดราคาหาผู้รับจ้างก่อสร้างรายใหม่ คิดเป็นเงิน ๕๗๐,๗๑๐,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้างที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคากลางใหม่ คิดเป็นเงิน ๑๐,๐๑๒,๔๒๕ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ระเบียบการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗(๒) กำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเพิ่มวงเงินก่องหนี่ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ฯ สามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบ/มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สำนักงานศาลยุติธรรมจึงใคร่ขอเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิมจำนวน ๖๔๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๗๑๒,๔๒๘,๘๐๐ บาท

๒. เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิมจำนวน ๑๐,๙๘๒,๔๐๐ บาท เป็น ๑๖,๙๔๖,๑๕๐ บาท

๓. ขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามที่มีการจัดทำราคากลางค่าก่อสร้างใหม่ จำนวน ๖๐๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะเป็นที่ขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายภพ เอกพานิช)

รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๐๒ ต่อ ๓๐๘

โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๒๐๒๕