

สอศ 1/308.2
28 14 58
13.304.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส17165
วันที่ : 818745/58
วันที่ : 28 ก.ย. 58 เวลา : 13:20

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๗๐๙/๕๕๖

สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการกู้ยืมผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างภายใต้โครงการ
บรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ ๒) จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒ สัญญา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๒๗๑๙
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติ
เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการกู้ยืมผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างภายใต้โครงการบรรเทาอุทกภัย
เมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ ๒) จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒ สัญญา ดังนี้

๑. อนุมัติให้เพิ่มวงเงินการกู้ยืมผูกพัน รายการจ้างก่อสร้างชุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ
และประตูระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ จากวงเงินค่างานตามสัญญา ๙๗๒,๕๓๓,๙๓๑.๕๐ บาท
เป็นวงเงิน ๑,๐๕๗,๘๔๐,๐๘๘.๕๐ บาท และขยายระยะเวลาการกู้ยืมผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙

๒. อนุมัติให้เพิ่มวงเงินการกู้ยืมผูกพัน รายการจ้างก่อสร้างชุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ
และประตูระบายน้ำ และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น สัญญาที่ ๒ จากวงเงินค่างานตามสัญญา
๙๖๘,๙๗๔,๙๖๘.๔๑ บาท เป็นวงเงิน ๑,๐๘๒,๙๗๐,๓๕๘.๐๐ บาท และขยายระยะเวลาการกู้ยืมผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ ๒)
มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองจันทบุรี เป็นแหล่งกักเก็บน้ำบางส่วนสำหรับการเกษตร
และป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มในฤดูแล้ง โดยที่กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบรูปรายการ
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทำให้โครงสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง
อายุการใช้งานยาวนาน ซ่อมแซมได้ง่าย และเป็นไปตามที่หน่วยงานท้องถิ่นร้องขอ ทำให้ค่างานและ
ระยะเวลาการกู้ยืมผูกพันเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยกรมชลประทานเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการกู้ยืมผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการ


/ก่อสร้าง...

ก่อสร้างชุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม ๘๗๒,๕๓๓,๘๓๑.๕๐ บาท เป็น ๑,๐๕๗,๘๔๐,๐๘๘.๕๐ บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙ และเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างชุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น สัญญาที่ ๒ โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม ๙๖๘,๙๗๔,๙๖๘.๔๑ บาท เป็น ๑,๐๘๒,๙๗๐,๓๕๘.๐๐ บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

สำหรับวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาดังกล่าว จำนวน ๘๕,๓๐๖,๑๕๗ บาท และจำนวน ๑๑๓,๙๙๕,๓๘๙.๕๙ บาท ตามลำดับ นั้น เห็นควรให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งสำนักงานงบประมาณได้เสนอตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๓๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐