



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รหัสนี้: 287658  
วันที่: 28.10.58  
เวลา: 10.10  
รับที่: 818735/58  
วันที่: 28 ก.ย. 58 เวลา: 9:51

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ ๓๕๕๘

กระทรวงศึกษาธิการ

กทพ. ๑๐๓๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔(๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑.๑ โรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑๑/๒๗ (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๙๖๘,๐๐๐ บาท โดยปี ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ ๒,๓๙๓,๖๐๐ บาท ปี ๒๕๕๙ ผูกพันงบประมาณ ๙,๕๗๔,๔๐๐ บาท

๑.๑.๒ โรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑๑/๒๗ (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๙๖๘,๐๐๐ บาท โดยปี ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ ๒,๓๙๓,๖๐๐ บาท ปี ๒๕๕๙ ผูกพันงบประมาณ ๙,๕๗๔,๔๐๐ บาท

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ลงมติอนุมัติก่อนนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑๑/๒๗ (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) จำนวน ๒ โรงเรียน ดังนี้

๑.๒.๑ โรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑๑/๒๗ (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี ภายในวงเงิน ๑๒.๖ ล้านบาท

/โดยผูกพัน...

โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒.๔ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๙ จำนวน ๙.๖ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด ๐.๖ ล้านบาท

๑.๒.๒ โรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑๑/๒๗ (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม จังหวัดนครปฐม ภายในวงเงิน ๑๒.๖ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒.๔ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๙ จำนวน ๙.๖ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด ๐.๖ ล้านบาท

๑.๓ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑๑/๒๗ (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผู้สนใจเสนอราคา จำนวน ๔ ราย โดยผลการเสนอราคารายต่ำสุด ในวงเงิน ๑๓,๖๓๘,๐๐๐ บาท คณะกรรมการได้ร่วมกันต่อรองราคา ปรากฏว่าผู้เสนอราคายินยอมราคาตามที่เสนอข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ยกเลิกการประกวดราคาเพื่อดำเนินการใหม่ ต่อมาโรงเรียนได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ปรากฏว่า มีผู้สนใจเข้าเสนอราคา จำนวน ๔ ราย โดย บริษัท เอนก ศักดิ์ชัย การโยธา จำกัด เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการได้ร่วมกันต่อรองราคา ผลปรากฏว่า บริษัท เอนก ศักดิ์ชัย การโยธา จำกัด ยินยอมลดราคาเหลือ ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากผลการประกวดราคา เป็นเงิน ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท สูงเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

๑.๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑๑/๒๗ (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผู้สนใจเสนอราคา จำนวน ๔ ราย โดยผลการเสนอราคารายต่ำสุด ในวงเงิน ๑๓,๔๔๔,๐๐๐ บาท คณะกรรมการได้ร่วมกันต่อรองราคา ปรากฏว่าผู้เสนอราคายินยอมราคาตามที่เสนอข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ยกเลิกการประกวดราคาเพื่อดำเนินการใหม่ ต่อมาโรงเรียนได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/พ.๐๐๒๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ปรากฏว่า มีผู้สนใจเข้าเสนอราคา จำนวน ๑ ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงษ์ทองการก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๓,๔๔๔,๐๐๐ บาท คณะกรรมการได้ร่วมกันต่อรองราคา ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงษ์ทองการก่อสร้าง ยินยอมลดราคาเหลือ ๑๓,๑๖๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากผลการประกวดราคาเป็นเงิน ๑๓,๑๖๐,๐๐๐ บาท สูงเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

## ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลนโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ล/๒๗ (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) ให้แก่ โรงเรียนดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง ดังนี้

๒.๑ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี โรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ล/๒๗ (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) จำนวน ๑ หลัง จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงิน ๑๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวงเงิน ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒,๓๙๓,๖๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๙,๕๐๖,๔๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน

๒.๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม จังหวัดนครปฐม โรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ล/๒๗ (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) จำนวน ๑ หลัง จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงิน ๑๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวงเงิน ๑๓,๑๖๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒,๓๙๓,๖๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๙,๕๐๖,๔๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน

## ๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

กระทรวงศึกษาธิการ ขอร้องเรียนว่า ตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

## ๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง ดังนี้


๔.๑ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี โรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ล/๒๗ (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม จังหวัดนครปฐม โรงอาหาร/หอประชุม  
แบบ ๑๐๑๑/๒๗ (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๓,๑๖๐,๐๐๐ บาท  
(สิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๒๘ ๘๘๘๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๖๒๔๕