

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/ ๑ ๙ ๓๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 19731
ทศ. ๓.๑. 2558 ๑.๐๐

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง (อาคารเรียน
ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม จังหวัดนครปฐม และโรงเรียนสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๒๑

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๓๙๑๖

ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

จัดเข้าวาระ ๒6 ต.ค. 2558

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
จังหวัดนครปฐม อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ก จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๗,๙๐๐,๐๐๐.- บาท
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และโรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อาคารเรียนแบบ
๒๑๖ ล/๕๗-ก จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๘๐๙,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง ทั้ง ๒ รายการ ส่วนราชการได้
คำนวณราคากลางงานก่อสร้างสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น
เมื่อดำเนินการประกวดราคาและได้ต่อรองราคาเพื่อประโยชน์ของทางราชการแล้ว แต่วงเงินยังสูงกว่า
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ก่อกหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(ขาตอดม ดิตถะสิริ)

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ