


ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๕๓



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง
ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๕

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๓๐๕๖
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๘๖๒

ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

จัดเข้าวาระ 20 ต.ค. 2558

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลยุติธรรมขอให้พิจารณาอนุมัติ
ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิม วงเงิน ๒๖๙,๘๔๖,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นวงเงิน ๒๘๑,๖๓๖,๐๐๐ บาท

๒. เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด ๑๔ บัลลังก์
๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิม วงเงิน ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นวงเงิน ๕,๖๐๗,๓๒๐ บาท
ระยะเวลาดำเนินการ ๖๖๐ วัน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับอนุมัติเพิ่มวงเงินค่างาน
ก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประกอบด้วย
วงเงินค่าก่อสร้าง ๒๖๙,๘๔๖,๐๐๐ บาท และวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้าง ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ในการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ
ศาลจังหวัดอ่างทองฯ ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ นั้น สำนักงานศาลยุติธรรม
ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง แต่ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาและยังไม่สามารถจัดหา
ผู้รับจ้างรายใหม่ได้ ส่งผลให้ราคากลางงานก่อสร้างไม่เป็นปัจจุบัน และเมื่อสำนักงานศาลยุติธรรมทบทวนราคากลาง
ก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่จำเป็นแล้วเป็นเหตุให้ประมาณราคากลางใหม่สูงกว่ากรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติไว้ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง


/ดังนั้น ...

ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานศาลยุติธรรมสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด
อ่างทองฯ ได้อย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่
คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด ๑๔ บัลลังก์
๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิมวงเงิน ๒๖๙,๘๔๖,๐๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบเก้าล้าน
แปดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๒๘๑,๖๓๖,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่น
หกพันบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาการก่อสร้างจากผู้พันข้ามปีงบประมาณไปถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นกรณี
เฉพาะราย สำหรับค่าควบคุมงานก่อสร้างพิจารณาแล้ว เป็นวงเงิน ๔,๙๕๓,๗๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่น
สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งยังอยู่ภายในกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม จำนวน ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว จำนวน ๒๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
และจำนวน ๔,๐๔๑,๒๐๐ บาท (สี่ล้านสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามลำดับ ส่วนที่เหลือ จำนวน
๕๒,๑๓๖,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหกพันบาทถ้วน) และจำนวน ๙๑๒,๕๐๐ บาท
(เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ขอให้สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ต่อ ๆ ไป ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ขอให้สำนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานของทางราชการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ และเมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ข้อยุติแล้ว ให้สำนักงานศาลยุติธรรม
ขอทำความตกลงความเหมาะสมของราคากับสำนักงบประมาณ ตามระเบียบการก่อสร้างผู้พันข้ามปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกครั้ง รวมทั้งสำนักงบประมาณมีข้อสังเกตสำหรับการดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรมว่า ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไป
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อสนับสนุนให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ของภาครัฐมีความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนพิจารณาตรวจสอบค่าเสียหายหรือผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีผู้รับจ้างรายเดิมทิ้งงานต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๑๔