

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๒๓๖๖๓



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๒๐๖๙๑
วันที่ ๒๗ ๖.๑๑. ๒๕๖๘ ๘.๕๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ จัดเข้าวาระ ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง (โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๙

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๖/ว(ล) ๓๖๗๒๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา จำนวน ๑ หลัง จากเดิม วงเงิน ๑๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็น วงเงิน ๑๙,๙๘๙,๐๐๐ บาท และระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๔,๑๖๐,๐๐๐ บาท และปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๒๘๙,๐๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาคารเรียน และส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบกับเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา จำนวน ๑ หลัง รวมเป็นเงิน ๑๙,๙๘๙,๐๐๐ บาท ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๙๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา ได้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๒