

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ ๒๖๕๕



วพ. 318  
วันที่ 15 ต.ค. 58  
เวลา 15.45

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รหัสเรื่อง : ส17627  
รับที่ : ๕19981/58  
วันที่ : 15 ต.ค. 58 เวลา : 15:25

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิต ผู้จบการศึกษภาคบังคับ กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียน นิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา จำนวน ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยปี ๒๕๕๖ ตั้งงบประมาณ ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๗ ผูกพันงบประมาณ ๑๔,๑๖๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ลงมติอนุมัติก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา ภายในวงเงิน ๑๘.๖ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓.๕ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๔.๒ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด ๐.๙ ล้านบาท

๑.๓ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๖๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ มีผู้สนใจเสนอราคา จำนวน ๓ ราย โดยผลการเสนอราคารายต่ำสุด ในวงเงิน ๑๙,๕๕๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการได้ร่วมกันต่อรองราคา ปรากฏว่าผู้เสนอราคายินยอมราคาตามที่เสนอข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ยกเลิกการประกวดราคาเพื่อดำเนินการใหม่ ต่อมาโรงเรียนได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ มีผู้สนใจเข้าเสนอราคา จำนวน ๓ ราย โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด บำรุงโยธากิจ เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๑๙,๕๘๙,๐๐๐ บาท คณะกรรมการได้ร่วมกัน

/ต่อรองราคา...

ต่อรองราคา ปรากฏว่าผู้เสนอราคายืนยันราคาตามที่เสนอข้างต้น เนื่องจากผลประกวดราคา เป็นเงิน ๑๙,๙๘๙,๐๐๐ บาท สูงเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ จึงต้อง นำเสนอคณะรัฐมนตรี

## **๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี**

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลนอาคารเรียน ให้แก่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา จึงเห็นควรขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ จำนวน ๑ หลัง จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ วงเงิน ๑๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นวงเงิน ๑๙,๙๘๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๔,๑๖๐,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๒๘๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน

## **๓.สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย**

กระทรวงศึกษาธิการ ขออนุญาต ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

## **๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ**

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๙,๙๘๙,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๘๘๘๕ โทรสาร ๐ ๒๖๘๑ ๖๒๔๕