

304p. 10.
26 พ.ค. 58
14.000

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๑/๕๐

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ (โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่องที่ ๑๗

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๕๖๐๕

ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๖๐

ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

27 ต.ค. 2558
จัดเข้าวาระ.....

๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๒/๑๗๑๐๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ (โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน) จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายการอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน จำนวน ๑ หลัง จากวงเงินรวมเดิม ๒๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒๓,๕๘๗,๑๗๔.๖๕ บาท ตามผลการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐๐ วัน และขอขยายระยะเวลาก่อนผูกพันรายการดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงิน ๔,๔๔๖,๘๐๐ บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเงิน ๑๐,๒๒๗,๗๐๐ บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕,๔๒๕,๕๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓,๕๘๗,๑๗๔.๖๕ บาท ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแบบรายการแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวของโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน มีความล่าช้าจากการที่ผู้รับจ้างทิ้งงาน และโรงเรียนได้จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุแล้ว ผลการจัดจ้างครั้งนี้เมื่อรวมกับค่างานในส่วนที่ได้ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๕๘๗,๑๗๔.๖๕ บาท สูงกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนผูกพันตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จสมบูรณ์และใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน


/ตามวัตถุประสงค์...

ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน จำนวน ๑ หลัง
จากวงเงินเดิม จำนวน ๒๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสามแสนบาทถ้วน) เป็นวงเงินใหม่ จำนวน
๒๓,๕๘๗,๑๗๔.๖๕ บาท (ยี่สิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์) เป็นกรณี
เฉพาะราย โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน
๒๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับส่วนที่
ขาดอีก จำนวน ๓,๔๘๗,๑๗๔.๖๕ บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์)
ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างและขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เห็นสมควรให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ รวมถึงพิจารณาตรวจสอบ
ความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๕๔