

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๑/๖๗๐๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส17750

รับที่ : ๕21798/58

วันที่ : 11 พ.ย. 58 เวลา : 9:45

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๗๔๔๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประเด็นความเห็นเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารหอพัก นิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่อยู่แหว่นนอกเวลาราชการและนิสิตแพทย์ที่ศึกษาอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลได้จัดตู้คอนเทนเนอร์ให้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราว อย่างไรก็ตามการขอเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเพิ่มเติมในครั้งนี้ มีวงเงินเพิ่มขึ้นจากเดิมกว่าร้อยละ ๔๐ และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๑ ดังนั้น จึงควรมีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๓๒๓๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๒๗

E-mail : jinanggoon@nesdb.go.th