



สวค. 30
วันที่ 21 ม.ค. 59
เวลา 14.00

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส18783
รับที่ : 81047/59
วันที่ : 21 ม.ค. 59 เวลา : 13:35

ที่ ศธ ๐๕๐๑/๒๔๗

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑเจดีย์วิชาการ
เฉลิมพระเกียรติฯ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. ระเบียบการก่องนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๕๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑเจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จากวงเงินเดิม ๑๖๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นวงเงิน ๑๗๙,๑๕๐,๐๐๐.- บาท มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตามนัยหนังสือด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๕๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยก่องนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณรายการโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑเจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๘.๐ ล้านบาท
โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๒ จำนวน ๓๒.๐ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๓ จำนวน ๖๔.๐ ล้านบาท
งบประมาณปี ๒๕๕๔ จำนวน ๖๔.๐ ล้านบาท และเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด เป็นเงิน ๘.๐ ล้านบาท

๑.๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ทำสัญญาจ้างบริษัท เอกคำไทย จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑเจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๑,๐๖๙,๘๐๐.- บาท ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ ๐๑๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ระยะเวลาก่อสร้าง ๗๕๐ วัน กำหนดจ่ายเงิน ๒๗ งวดงาน
และเบิกจ่ายเงินไปแล้ว ๑๙ งวดงาน เป็นเงิน ๙๐,๑๐๐,๐๐๐.- บาท ระหว่างก่อสร้างขยายระยะเวลาก่อสร้าง
๔ ครั้ง ต่อมา มหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ จึงได้บอกเลิกสัญญา
มหาวิทยาลัยฯ ทำการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานส่วนที่เหลือใหม่ เป็นเงิน ๘๙,๓๓๘,๐๐๐.- บาท
และดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการปรับลดค่างานก่อสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐแล้ว ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๘๙,๐๕๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕๕ วัน
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้จ้างเรียบร้อยแล้ว

/๑.๓ สำนักงบประมาณ...

๑.๓ สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า หากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เห็นว่า การกำหนดรายละเอียดของรายการก่อสร้างส่วนที่เหลือดังกล่าว ได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับและไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ รวมทั้งได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการแล้ว สำนักงบประมาณก็เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑเจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ (ส่วนที่เหลือ) เป็นเงิน ๘๙,๐๕๐,๐๐๐.- บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณส่วนที่เหลืออยู่ จำนวน ๕๐,๙๖๙,๘๐๐.- บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้กั้นเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมปีแล้ว ส่วนที่ขาดอีก จำนวน ๓๘,๐๘๐,๒๐๐.- บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อไป

อนึ่ง ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑเจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ตามสัญญาเดิมที่ได้เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๐,๑๐๐,๐๐๐.- บาท เมื่อรวมกับค่างานก่อสร้างที่จะดำเนินการในส่วนที่เหลือครั้งนี้ จำนวน ๘๙,๐๕๐,๐๐๐.- บาท ส่งผลให้วงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าวเปลี่ยนแปลงจากวงเงินเดิม ๑๔๑,๐๖๙,๘๐๐.- บาท เป็นวงเงิน ๑๗๙,๑๕๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงเกินจากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ (จำนวน ๑๖๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท) จึงขอให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณดังกล่าวก่อนลงนามในสัญญาจ้าง ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) สำหรับการขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๐ นั้น ขอให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยขออนุมัติขยายระยะเวลาดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไดรับอนุมัติ ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ (๒)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาจากเอกสารแล้วเห็นว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑเจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท เอกคำไทย จำกัด ก่อสร้างอาคารฯ ดังกล่าวข้างต้น เป็นเงิน ๑๔๑,๐๖๙,๘๐๐.- บาท และได้เบิกจ่ายค่าจ้างไปแล้ว ๑๙ งวดงาน เป็นเงิน ๙๐,๑๐๐,๐๐๐.- บาท ต่อมาผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้แจ้งบอกเลิกสัญญา และทำการประมาณราคากลางงานก่อสร้างส่วนที่เหลือใหม่ เป็นเงิน ๘๙,๓๓๘,๐๐๐.- บาท และดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐแล้ว ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๘๙,๐๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕๕ วัน ซึ่งสำนักงบประมาณเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑเจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ (ส่วนที่เหลือ) เป็นเงิน ๘๙,๐๕๐,๐๐๐.- บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณส่วนที่เหลืออยู่ จำนวน ๕๐,๙๖๙,๘๐๐.- บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้กั้นเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมปีแล้ว ส่วนที่ขาดอีก จำนวน ๓๘,๐๘๐,๒๐๐.- บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อไป แต่เนื่องจากค่าก่อสร้างอาคารฯ ตามสัญญาเดิมที่ได้เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๐,๑๐๐,๐๐๐.- บาท เมื่อรวมกับค่างานก่อสร้างส่วนที่เหลือครั้งนี้อีก จำนวน ๘๙,๐๕๐,๐๐๐.- บาท ทำให้ค่าก่อสร้างฯ เปลี่ยนแปลงจากวงเงินเดิม ๑๔๑,๐๖๙,๘๐๐.- บาท เป็นวงเงิน ๑๗๙,๑๕๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งมากกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ (จำนวน ๑๖๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท) ประกอบกับระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) กำหนดว่า “การเปลี่ยนแปลง

รายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย” ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อการเฉลิมพระเกียรติฯ จากวงเงินเดิม ๑๖๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นวงเงิน ๑๗๙,๑๕๐,๐๐๐.- บาท ให้กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยต่อไป

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อการเฉลิมพระเกียรติฯ จากวงเงินเดิม ๑๖๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๑๗๙,๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ดาร์พงษ์ รัตนสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

11/5/66-3

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ

โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๐-๕๒๗๔

โทรสาร ๐-๒๖๔๔-๔๔๙๓