

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๕๐๖.๖/๒๙๖๙



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... 2601
วันที่ 16 ก.พ. 2559 เวลา 8.50

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

จัดเข้าวาระ..... 16 ก.พ. 2559 ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างและขออนุมัติขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ
โครงการก่อสร้างเชื่อมไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๕๙

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๔๑๕๗ ลงวันที่
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงพลังงานได้ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงาน
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างเชื่อมไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี จากเดิม จำนวน ๕๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เป็น จำนวน ๖๙,๒๙๓,๖๐๐.๐๐ บาท และขยายระยะเวลาก่อนผันข้ามปีงบประมาณ จาก ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๐
เป็น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการก่อสร้างเชื่อมไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอุทกภัยและให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค รวมทั้งมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้เพิ่มวงเงิน
และขยายระยะเวลาก่อนผันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าว ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๓