

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๕๐๖.๖/๓๓๕๓



สพต.รับที่
วันที่ 23 ก.พ. 9
เวลา 14.30 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 23 ก.พ. 2559
วันที่ 23 ก.พ. 2559 8.30 น.

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ
(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่
เห็นชอบ/อนุมัติ) เรื่องที่ ๑๖

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณงานก่อสร้างอาคารรังสีรักษา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๕๐๙ ตารางเมตร ก่อสร้างที่อำเภอนาหม่อม (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 23 ก.พ. 2559

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๔๔๓๐ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน รายการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๕๐๙ ตารางเมตร ก่อสร้างที่อำเภอนาหม่อม (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง จำนวน ๑๖,๖๙๒,๘๐๐.๐๐ บาท จากเดิม จำนวน ๑๔๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น จำนวน ๑๕๘,๗๙๒,๘๐๐.๐๐ บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถแก้ไขแบบก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ส่งผลให้อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๖๐๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๙