

๑๗๖

ส.ร.รับที่.....
วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๙
เวลา.....

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๙
วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๙ เวลา ๘.๔๖

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๓/๓๕๓
ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ ทราบ
(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่
เห็นชอบ/อนุมัติ) เรื่องที่ ๑๖

สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณงานก่อสร้างอาคารรังสิรักษา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๕๐๙ ตารางเมตร ก่อสร้างที่อำเภอนาหม่อม (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี **จัดเข้าวาระ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๙**

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๔๔๓๐
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๓/๓๒๐๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๖
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานก่อสร้างอาคารรังสิรักษา เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๕๐๙ ตารางเมตร ก่อสร้างที่อำเภอนาหม่อม (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง จำนวน ๑๖,๖๙๒,๘๐๐ บาท สมทบกับวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๑๔๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๑๕๘,๗๙๒,๘๐๐ บาท สำหรับวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว จะเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สมทบเพิ่มเติมตามสัญญาที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการทำสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๑๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในวงเงิน ๑๔๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างแล้วมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานฐานราก เนื่องจากพบหินขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้างฐานราก และอยู่ในระดับใกล้ผิวดิน คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติเห็นควรแก้ไขฐานรากของอาคาร เพื่อป้องกันการทรุดตัวที่แตกต่างกัน เมื่อมีการรับน้ำหนักตัวอาคารและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณาเห็นชอบหลักการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเพิ่มวงเงิน


/ค่าก่อสร้าง...

ค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ จำนวน ๑๖,๖๙๒,๘๐๐ บาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๑๕๘,๗๙๒,๘๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าวงเงิน ๑๕๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๕๐๙ ตารางเมตร ก่อสร้างที่อำเภอนาหม่อม (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง จำนวน ๑๖,๖๙๒,๘๐๐ บาท (สิบหกล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) จากเดิมวงเงินจำนวน ๑๔๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นวงเงินจำนวน ๑๕๘,๗๙๒,๘๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยวงเงินที่เพิ่มขึ้นเห็นสมควรให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สมทบเพิ่มเติมตามสัญญาที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นสมควรให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และเสนอขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณงานก่อสร้างอาคารดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ตามนัยข้อ ๗ (๒) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณฯ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดุสิต เฉมะศักดิ์ชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๙๔๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๑๘