

๑๗/๒๔

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๓๘๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๗๘๐๙
วันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๕๙

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

จัดเข้าวาระ... - ๘ มี.ค. ๒๕๕๙

๗ มีนาคม ๒๕๕๙

สพด.รับที่...
วันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๑๕

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ
(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม
เห็นชอบ/อนุมัติ) เรื่องที่ ๒๕๕

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๕๕๖๐

ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๖๐

ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๒๗๐๔๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จากวงเงินเดิม จำนวน ๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๒๑๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยรายการดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๖ ครั้ง แต่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จึงได้ทบทวนราคากลาง และความถูกต้องของปริมาณงานตามแบบรูปรายการ โดยปรับราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน ให้เป็นราคาปัจจุบัน และดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างอีก จำนวน ๓ ครั้ง ปรากฏผลการจัดซื้อจัดจ้างตามผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๙ ในวงเงิน ๒๑๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท สูงกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีอาคารเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอนตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ และวัตถุประสงค์ที่ได้รับ


/การจัดสรร...

การจัดสรรงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวมจากวงเงิน ๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสิบล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๒๑๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นกรณีเฉพาะราย ตามบัญชี ๗ (๓) ของระเบียบการก่องนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๒๐๑,๔๙๕,๐๐๐ บาท (สองร้อยหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และใช้เงินนอกงบประมาณ สมทบ จำนวน ๑๐,๖๐๕,๐๐๐ บาท (สิบล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน) ในส่วนของเงินงบประมาณให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่กักไว้เบิกเหลือในปีแล้ว จำนวน ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ส่วนที่ขาดอีกจำนวน ๑๖๓,๔๙๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามแสนสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างและขยายระยะเวลาการก่องนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๖๘

โทรสาร ๐ ๒๒๓๓ ๘๙๒๘