



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส19033
วันที่ : ๒2392/59
วันที่ : 12 ก.พ. 59 เวลา : 10:01

ที่ ศธ ๐๕๐๑/๕๗๓

กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จากวงเงินเดิม ๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยสิบล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๒๑๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๐.๐ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓๘.๐ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๗๖.๐ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๘ จำนวน ๗๖.๐ ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๑๐.๐ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเฟือขาด เป็นเงิน ๑๐.๐ ล้านบาท

๑.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๙ ครั้ง โดยจำนวน ๖ ครั้ง ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ มหาวิทยาลัยฯ จึงปรับราคากลางโดยปรับราคาลดให้เป็นปัจจุบัน และดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งในครั้งที่ ๙ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท โชคพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยสิบสามล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๗๕๐ วัน และบริษัทฯ ได้ปรับลดราคาค่าก่อสร้าง คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้จ้างเรียบร้อยแล้ว

๑.๓ สำนักงบประมาณ พิจารณาแล้วเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๒๐๑,๔๔๕,๐๐๐.- บาท (สองร้อยหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รับอนุมัติให้กังบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมปีแล้ว ส่วนที่ขาดอีก /จำนวน...

จำนวน ๑๖๓,๔๔๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อไป และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบอีก จำนวน ๑๐,๖๐๕,๐๐๐.- บาท (สิบล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน) สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๒,๗๓๐,๐๐๐.- บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๒๘๒๒๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

เนื่องจากรายการค่าก่อสร้างดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจะต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติวงเงินที่เพิ่มขึ้น ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) สำหรับการขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างแล้ว ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีขออนุมัติขยายระยะเวลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานให้สำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๒) ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการ โดยพิจารณาประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ ตลอดจนปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาจากเอกสารแล้ว เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๔ ครั้ง โดยจำนวน ๖ ครั้ง ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จึงปรับราคากลางโดยปรับราคาวัสดุให้เป็นปัจจุบัน และดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งในครั้งที่ ๔ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท โชคพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยสิบสามล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๗๕๐ วัน และบริษัทฯ ได้ปรับลดราคาค่าก่อสร้างคงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้จ้างเรียบร้อยแล้ว และสำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๒๐๑,๔๔๕,๐๐๐.- บาท (สองร้อยหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รับอนุมัติให้กันงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือในปีแล้ว ส่วนที่ขาดอีก จำนวน ๑๖๓,๔๔๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อไป และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบอีก จำนวน ๑๐,๖๐๕,๐๐๐.- บาท (สิบล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน) สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๒,๗๓๐,๐๐๐.- บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๒๘๒๒๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประกอบกับระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) ได้กล่าวไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่ม

วงเงินก่อกู้เงินกู้เกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย” ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อกู้เงินกู้เพิ่มวงเงินกู้ตามประมาณรายการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม จากวงเงินเดิม ๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยสิบล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๒๑๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีต่อไป

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ระเบียบการก่อกู้เงินกู้เพิ่มวงเงินกู้ตามประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อกู้เงินกู้เกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ตามระเบียบที่อ้างถึง ๑.

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเพิ่มวงเงินก่อกู้เงินกู้เพิ่มวงเงินกู้ตามประมาณรายการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม จากวงเงินเดิม ๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยสิบล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๒๑๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ

โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๐-๕๒๗๔

โทรสาร ๐-๒๖๔๔-๔๙๙๓