



สคค ๖/๒๓.๒
๑๓ พค ๕๙
๒๖.๔๕๔.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส19936
รับที่ : ๘7521/59
วันที่ : 13 พ.ค. 59 เวลา : 13:17

ที่ คสช(คตร)/ ๒๕๕๕

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม
และศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัยบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี


อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๕๗๕๘
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ตามที่ขอให้พิจารณาความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม และศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัย
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ เนื่องจากผลการประกวดราคางานจ้างเหมาคุมงานดังกล่าวสูงกว่า
ที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติไว้เดิม จากจำนวน ๑๒,๔๙๒,๕๐๐.- บาท เป็นจำนวน
๑๕,๔๔๖,๗๒๕.- บาท ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอรายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
เห็นชอบในหลักการอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้าง ฯ ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ
เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้ประโยชน์ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามการที่จะต้องเพิ่มวงเงิน
ค่าควบคุมงานนั้น อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างงานก่อสร้างเดิมผิดสัญญา ดังนั้นสมควรที่สำนักงานศาล
ยุติธรรมจะต้องเรียกร้องไล่เบี้ยความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้ง นี้ จากผู้รับจ้างซึ่งกระทำผิดสัญญางาน
ก่อสร้างรายเดิมให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก 

(ชาตอุดม ทิตตะสิริ)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐