

ด่วนที่สุด

ที่ ศย ๐๑๕/๒๓๒๓๒



สคต ๘/๒๙.๑
๑๒ พค ๖๙
๑๐.๖๖.๖.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส19936
รับที่ : ๕7459/59
วันที่ : 12 พ.ค. 59 เวลา : 10:16

สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม และศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๕/๒๒๓๙๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสรุปค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ฯ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานศาลยุติธรรมได้ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิมจำนวน ๑๒,๔๙๒,๕๐๐ บาท เป็น ๑๕,๔๔๖,๗๒๕ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ฯ สำนักงานศาลยุติธรรมจึงใคร่ขอแก้ไขวงเงินค่าควบคุมงานที่เสนอเรื่องมายังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติจากเดิมจำนวน ๑๒,๔๙๒,๕๐๐ บาท เป็น ๑๕,๔๔๖,๗๒๕ บาท แก้ไขเป็น ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้าง จากเดิมจำนวน ๑๒,๔๙๒,๕๐๐ บาท เป็น ๑๖,๙๕๖,๘๒๕ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะเป็นที่ขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายภพ เอกภาพันธ์)

รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม รักษาการแทน
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักแผนงานและงบประมาณ
กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ
โทร ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๐๒ ต่อ ๓๐๘
โทรสาร. ๐ ๒๕๑๒ ๒๐๒๕