

ด่วนที่สุด

ที่ ศย ๐๑๕/๒๒๙๔๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 6991 รวต
วันที่ 3 พ.ค. 2559 12.00

สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

131
วันที่ 3 พ.ค. 59
14.59 น.

๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม และศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๓๓๔๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๕/๘๔๒ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกิจการร่วมค้า บริษัทโมเดอร์น เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เครฟติก คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ ๐๘๔๐๘๕/๐๑๖ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๒๑/๖๐๒๙๐ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
๓. สำเนาเอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ ๓๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๔. บัญชีสรุปค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ฯ

ตามหนังสืออ้างถึงลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ อนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณให้สำนักงานศาลยุติธรรมเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิมวงเงิน ๖๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๗๑๒,๔๒๘,๘๐๐ บาท และค่าควบคุมงานจากเดิมวงเงิน ๑๐,๙๘๒,๔๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑๒,๔๙๒,๕๐๐ บาท โดยมีการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างไปแล้ว จำนวน ๓๖ งวดงาน เป็นเงิน ๑๔๑,๗๑๘,๘๐๐ บาท และเบิกจ่ายค่าควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๑๘ เดือน เป็นเงิน ๖,๙๔๔,๔๐๐ บาท และสำนักงบประมาณได้อนุมัติให้สำนักงานศาลยุติธรรมขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยค่าก่อสร้างให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๔๑,๗๑๘,๘๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว จำนวน ๓๙๙,๐๔๑,๒๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน ๑๗๑,๖๖๘,๘๐๐ บาท ให้สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป สำหรับค่าควบคุมงานให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่จัดสรรงบประมาณให้แล้ว จำนวน ๑๐,๔๑๖,๖๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๕๖๕,๘๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน ๑,๕๑๐,๑๐๐ บาท ให้สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อไป นั้น

เนื่องจากกิจการร่วมค้า บริษัทโมเดอร์น เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ได้มีหนังสือ ที่ ๐๘๔๐๘๕/๐๑๖ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขอยกเลิกสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ฯ

เนื่องจาก...


เนื่องจากการบอกเลิกสัญญาก่อสร้างและผู้ว่าจ้างไม่สามารถหาผู้รับจ้างรายใหม่ได้จนเกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่สัญญาจ้างก่อสร้างเลิกกัน ที่ปรึกษามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑ และสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีหนังสือ ที่ ศย ๐๒๑/๖๐๒๙๐ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้ตกลงยกเลิกสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างฯ ตามสัญญาเลขที่ ๕๖/๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๒

ต่อมา สำนักงานศาลยุติธรรมได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ฯ เอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ ๓๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วงเงิน ๕๗๐,๗๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคากลางค่าก่อสร้างตามปริมาณงานคงเหลือ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๓ และสำนักงานศาลยุติธรรมได้ทบทวนวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างส่วนที่เหลือเมื่อพิจารณาจากค่าก่อสร้างที่ได้ออกประกาศประกวดราคาและได้เปิดซองประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่าวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ จากเดิม ๑๒,๔๙๒,๕๐๐ บาท เป็น ๑๕,๔๔๖,๗๒๕ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๔

ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานศาลยุติธรรมบริหารงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับระเบียบการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗(๒) กำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเพิ่มวงเงินก่องหนี่ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย สำนักงานศาลยุติธรรมจึงใคร่ขอเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิมจำนวน ๑๒,๔๙๒,๕๐๐ บาท เป็น ๑๕,๔๔๖,๗๒๕ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะเป็นที่ขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายอติคม อินทุฤดี)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ

โทร ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๐๒ ต่อ ๓๐๘

โทรสาร. ๐ ๒๕๑๒ ๒๐๒๕