

พ. 9

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่ 1000.2	จังหวัด
วันที่ 27 ส.ย. 2559	เวลา 11.04

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๓๐๘/๒๕๕๙

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ร. 152.2
รับที่ 27 ส.ย. 59
ร. 18.00น.

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์
หลังเดิม

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่อง ที่ ๙

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๑๒๐๓

ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

จัดเข้าวาระ 28 ส.ย. 2559

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๓๐๕

ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๒๓๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังเดิม เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังเดิม (งบผูกพัน) วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปเป็นค่ารื้อถอนอาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ หลังเดิม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่ภายในสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการค่าปรับปรุงที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ในวงเงิน ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ภายหลังได้มีการสำรวจและประเมินราคาค่าปรับปรุงใหม่ปรากฏว่าอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังเดิม มีอายุการใช้งานมากกว่า ๕๐ ปี โครงสร้างอาคารมีการทรุดตัวและแตกร้าว สภาพโดยทั่วไปไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และไม่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีเป็นพิเศษ ไม่คุ้มค่าต่อการปรับปรุงซ่อมแซม นอกจากนี้ที่ตั้งของอาคารยังขวางทางระบายน้ำหลักส่งผลให้ทัศนียภาพโดยรวมของสถานเอกอัครราชทูตขาดความสวยงาม ประกอบกับอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตหลังใหม่ ที่สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น เพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่

/ภายใน...

ภายในสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพ สามารถรองรับภารกิจ และสอดคล้องกับผังพื้นที่รวมของสถานเอกอัครราชทูต อันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ในต่างประเทศ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศเปลี่ยนแปลงรายการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๘ จากรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เป็นรายการค่ารื้อถอน อาคารสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังเดิม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่และสิ่งประกอบอื่น ภายในสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ โดยใช้จ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมวงเงินทั้งสิ้น ๕๗,๔๙๙,๘๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนเก้าพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งกรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ส่วนที่เหลือ จำนวน ๔๒,๕๐๐,๒๐๐ บาท (สี่สิบล้านห้าแสนสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ การดำเนินการรื้อถอนและพัฒนาที่ดินดังกล่าว ขอให้กระทรวงการต่างประเทศปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและขอทำความเข้าใจ กับสำนักงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๑๓๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๕๙