

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๖๘๘

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 12๖89
วันที่ 9 ส.ค. ๒๕๕๙

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ จัดเข้าวาระ... - 9 ส.ค. 2559

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ
(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.
เห็นชอบ/อนุมัติ) เรื่องที่ ๒๒

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๖๗๗๗
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๔
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๕/๒๒๒๘๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงาน ป.ป.ช. ขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณของค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา
และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ -
๒๕๖๐ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช.
ประจำจังหวัดนครราชสีมา และรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
นครราชสีมา เป็นรายการผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
ให้ผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณรวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาดแล้ว ภายในวงเงิน ๓๔,๘๔๐,๕๐๐ บาท
(สามสิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) และ ๖๔๖,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
ตามลำดับ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และสำนักงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้าง
และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมาแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓

โดยที่รายการดังกล่าวอยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี
แต่เนื่องจากระยะเวลาการดำเนินการ ๔๕๐ วัน มีผลให้ระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้สำนักงาน ป.ป.ช. ขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปี
งบประมาณของค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคาร


/สำนักงาน...

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะดำเนินการก่อกำหนดผู้พ้นจริง จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ตามข้อ ๗ (๒) ของระเบียบการก่อกำหนดผู้พ้นจริงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ ประกอบกับขณะนี้สำนักงาน ป.ป.ช. มีความพร้อมที่จะลงนามในสัญญาแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการจะพิจารณาการดำเนินการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นกรณีเฉพาะราย โดยให้สำนักงาน ป.ป.ช. ขยายระยะเวลาลงนามในสัญญาการก่อกำหนดผู้พ้นจริงปีงบประมาณดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินการรายการก่อกำหนดผู้พ้นจริงปีงบประมาณดังกล่าว ขอให้สำนักงาน ป.ป.ช. เร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามวงเงินและวงเงินที่จะจ่ายจริงตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๐๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔