

ด่วนที่สุด

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 12288
วันที่ 9 ส.ค. 2559

ที่ นร ๐๗๑๕/๖๘๙

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ ทราบ
(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.
เห็นชอบ/อนุมัติ) เรื่องที่ ๒๒๒

๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ จัดเข้าวาระ 9 ส.ค. 2559

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๗๑๑๖

ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๐๓๑๔

ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๐๓๔๗

ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

๔. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๕/๒๐๕๙๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงาน ป.ป.ช. ขออนุมัติขยายระยะเวลา
การก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
นครปฐม จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช.
ประจำจังหวัดนครปฐม และรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม
เป็นรายการก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อสร้าง
และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเฟือขาดแล้ว ภายในวงเงิน ๓๓,๗๕๕,๒๐๐ บาท (สามสิบสามล้าน
เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และ ๖๑๕,๗๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ตามลำดับ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓ และสำนักงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของวงเงิน
ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐมแล้ว ตามหนังสือ
ที่อ้างถึง ๔


/โดยที่รายการ...

โดยที่รายการดังกล่าวอยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ก่อกำหนดผู้กู้เงินข้ามปีงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี แต่เนื่องจากระยะเวลาการดำเนินการ ๔๕๐ วัน มีผลให้ระยะเวลาก่อนผู้กู้เงินข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้สำนักงาน ป.ป.ช. ขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผู้กู้เงินข้ามปีงบประมาณของค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม และค่าควบคุมงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะดำเนินการ ก่อหนี้ผู้กู้เงินจริง จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ตามข้อ ๗ (๒) ของระเบียบการก่อหนี้ผู้กู้เงินข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ ประกอบกับขณะนี้สำนักงาน ป.ป.ช. มีความพร้อมที่จะลงนามในสัญญาแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเห็นว่าการดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นกรณีเฉพาะราย โดยให้สำนักงาน ป.ป.ช. ขยายระยะเวลาลงนามในสัญญารายการก่อหนี้ผู้กู้เงิน ข้ามปีงบประมาณดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินการรายการก่อหนี้ผู้กู้เงินข้ามปีงบประมาณดังกล่าว ขอให้สำนักงาน ป.ป.ช. เร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามวงงานและวงเงินที่จะจ่ายจริงตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๐๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔